



**CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO
FINANZIARIO E PROCEDURALE
3-2022**



Dati aggiornati al 30 giugno 2022

INDICE

L'avanzamento finanziario del PSR Calabria	3
Avanzamento procedurale e Cronoprogramma bandi	12
Leader	18
Strumenti finanziari	27
Legenda	29

L'avanzamento finanziario del PSR Calabria

Il piano finanziario in vigore 2014-2022 (v.10.0)


Misure		Dotazione finanziaria quota FEASR (€) (*)	Dotazione finanziaria TOTALE (€) (**)
M01	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	5.204.897,64	8.603.136,60
M02	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	3.440.000,00	5.685.950,42
M03	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	9.354.000,00	15.461.158,00
M04	Investimenti in immobilizzazioni materiali	239.220.012,69	347.732.876,69
M05	Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali/eventi catastrofici e prevenzione	4.537.500,00	7.500.000,00
M06	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	44.098.255,43	72.889.678,40
M07	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	21.840.500,00	36.100.000,00
M08	Investimenti in sviluppo di aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste	49.540.597,30	78.050.580,25
M09	Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	605.000,00	1.000.000,00
M10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	83.118.500,00	137.385.950,00
M11	Agricoltura biologica	238.292.045,00	393.871.148,15
M13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	81.243.500,00	84.700.000,00
M14	Benessere degli animali	26.830.000,00	44.347.110,00
M16	Cooperazione	8.553.183,30	14.137.490,49
M19	Leader - GAL	46.831.801,70	77.407.936,69
M20	Assistenza tecnica	29.361.074,35	48.530.700,63
M21	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI colpiti dalla crisi COVID-19	11.063.030,00	18.286.000,00
TOTALE		903.253.687,42	1.391.887.707,90

(*) Di cui € 62.007.873,93 risorse NGEU M04-M08-M13. (**) Di cui € 1.398.760 top-up M04.

Risorse aggiuntive 2021-2022


Misure	Quota pubblica 2021-2022 risorse ordinarie (€)	Next Generation EU (€)	Top Up (€)
M01 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	0,00		
M02 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	0,00		
M03 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	1.000.000,98		
M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali	86.213.453,89	29.687.873,93	1.398.760,00
M05 Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali/eventi catastrofici e prevenzione	0,00		
M06 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	19.000.000,00		
M07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	0,00		
M08 Investimenti in sviluppo di aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste	10.500.006,20	2.320.000,00	
M09 Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	0,00		
M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali	34.999.999,59		
M11 Agricoltura biologica	102.999.999,39		
M13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	0,00	30.000.000,00	
M14 Benessere degli animali	16.000.002,56		
M16 Cooperazione	3.499.997,43		
M19 Leader - GAL	21.000.000,00		
M20 Assistenza tecnica	9.266.752,48		
M21 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI colpiti dalla crisi COVID-19	-3.500.000,00		
TOTALE	300.980.504,00	62.007.873,93	1.398.760,00

Avanzamento finanziario del Programma



(*) Incluso top-up M04

Avanzamento finanziario - Risorse NGEU



**SPESA
CERTIFICATA**



**DOTAZIONE
FINANZIARIA**

Verso il Target N+3

TARGET
N+3



SPESA FEASR
REALIZZATA PER L'N+3



AVANZAMENTO
RISPETTO AL TARGET N+3




SPESA FEASR RESIDUA
DA REALIZZARE




2022	87.322.502,38 €	87.322.502,38 €	100,0%	0,00 €
2023	87.507.631,12 €	36.678.320,71 €	44,2%	48.829.310,41 €
2024	100.778.554,36 €			
2024 NGEU	18.781.404,18 €	18.781.404,18 €	100,0%	0,00 €
2025	81.434.259,12 €			
2025 NGEU	43.226.469,75 €	9.287.609,15 €	21,5%	33.938.860,60 €

Avanzamento della spesa rispetto alla dotazione finanziaria per Focus Area* - al 30/06/2022



*Gli Interventi associati a ciascuna Focus Area sono riportati nella Legenda

Avanzamento della spesa rispetto alla dotazione finanziaria per Misura - al 30/06/2022



Avanzamento della spesa NGEU + top-up rispetto alla dotazione finanziaria per Misura - al 30/06/2022



Avanzamento procedurale e Cronoprogramma bandi

Avanzamento procedurale PSR Calabria 2014-2020 al 31/06/2022

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando €	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari finanziati
1.1.1 - Formazione	DDG n. 6028 del 07/06/2017	28/07/2017	4.655.368	Graduatoria definitiva+riesame	63	42
1.2.1 - Informazione			3.197.670	Graduatoria definitiva+riesame +scorrimento	42	14
2.1.1 - Servizi di consulenza	DDG n. 6312 del 24/05/2019	25/11/2019	4.500.000	Graduatoria Definitiva	34	19
3.1.1 - Regimi di qualità	DDG n. 611 del 09/02/2018	11/04/2018	800.000	Graduatoria definitiva	18	8
3.2.1 - Informazione e promozione qualità - Sotto intervento A - Attività di informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e BIO	DDG n. 8340 del 27/07/2018	15/12/2018	12.750.000	Graduatoria definitiva	18	16
3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione. Sotto-intervento B _Informazione e promozione comparto vitivinicolo	DDG n. 14286 del 20/11/2019	15/02/2020	1.500.000	Revocato	0	0
3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione. Sotto-intervento B _Informazione e promozione comparto vitivinicolo - Annualità 2019	DDG n. 12671 del 02/12/2020	31/12/2020	1.500.000	Graduatoria definitiva	1	1
3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione. Sotto-intervento C _Informazione e promozione comparto olivicolo	DDG n. 15077 del 09/12/2019	20/02/2020	1.500.000	Graduatoria definitiva	3	2
4.1.1 - Investimenti - Pacchetto aggregato - 2016	DDG n. 7515 del 29/06/2016	13/02/2017	70.754.444	Graduatoria definitiva + Riesame	1.147	367
4.1.1 - Investimenti - Annualità 2020 (NGEU)	DDG n. 12139 del 20/11/2020	29/01/2021	19.660.000	Graduatoria definitiva	556	376
4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla riconversione varietale di produzioni agrumicoli ed i nuovi impianti.	DDG n. 1656 del 22/02/2021	30/04/2021	500.000	Graduatoria provvisoria	88	43
4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole - Vendita diretta - annualità 2021 (NGEU)	DDG n. 8226 del 06/08/2021	22/12/2021	5.000.000	In istruttoria	129	
Misura 4.1.1- 4.1.3 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Frutta a guscio - Annualità 2021	DDG n. 8257 del 06/08/2021	22/12/2021	11.000.000	Graduatoria provvisoria	137	104
Misura 4.1.1- 4.1.3 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Frutta tropicale, sub tropicale, piccoli frutti - Annualità 2021	DDG n. 8230 del 06/08/2021	22/12/2021	16.000.000	Graduatoria provvisoria	249	223
4.1.2 - Investimenti - Pacchetto giovani - 2016	DDG n. 7516 del 29/06/2016	13/02/2017	92.553.831	Graduatoria definitiva + Riesame	2.124	743
4.1.2 - Investimenti - Pacchetto giovani - 2018	DDG n. 8528 del 31/07/2018	15/01/2019	40.000.000	In istruttoria	1.209	
4.1.3 - Investimenti risorse idriche	DDG n. 7515	13/02/2017	2.870.016	Pacch. aggregato - Graduatoria definitiva + Riesame	127	73
	DDG n. 7516	13/02/2017	2.500.000 + 699.817,94	Pacchetto giovani - Graduatoria definitiva	108	90
	DDG n.7610 del 30/06/2016	13/02/2017	1.000.000	Intervento singolo - Graduatoria definitiva	11	0
	DDG n. 8528 del 31/07/2018	15/01/2019	3.000.000	Pacchetto giovani - In istruttoria	168	
4.1.3 - Attivazione facoltativa di investimenti per l'ammodernamento degli impianti di irrigazione	DDG n. 1656 del 22/02/2021	30/04/2021	500.000	Graduatoria provvisoria	34	16

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando (€)	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari finanziati
4.1.4 - Investimenti energie rinnovabili - Annualità 2016	DDG n. 7515	13/02/2017	681.811	Pacch. aggregato - Graduatoria definitiva + Riesame	19	9
	DDG n. 7516	13/02/2017	1.500.000 + 24.721,20	Pacchetto giovani - Graduatoria definitiva	16	7
	DDG n.7514 del 29/06/2016	13/02/2017	1.000.000	Intervento singolo - Graduatoria definitiva	9	1
4.1.5 - Fondo Europeo degli Investimenti (FEI): Investimenti nelle aziende agricole	DDG n.7143 del 04/07/2018		6.000.000	Pagata 1° tranche	1	1
4.2.1 - Investimenti in trasformazione e commercializzazione - Annualità 2016	DDG n. 12413 del 18/10/2016	20/03/2017	69.396.000	Graduatoria definitiva	221	59
4.2.1 - Investimenti in trasformazione e commercializzazione (Acquisto di nuovi macchinari attrezzature ed impianti) - Annualità 2020 (NGEU)	DDG n. 12124 del 20/11/2020	29/01/2021	2.000.000	Graduatoria definitiva + scorrimento	50	32
4.2.2 - Fondo Europeo degli Investimenti (FEI): Investimenti in trasformazione e commercializzazione	DDG n.7143 del 04/07/2018		4.000.000	Pagata 1° tranche	1	1
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - 2016 e 2017	DDG n. 13758 del 10/11/2016	03/03/2017	10.000.000	Graduatoria definitiva	146	37
	DDG n.6791 del 26/06/2017	25/07/2017	6.000.000	Graduatoria definitiva	88	26
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Piccoli Comuni	DDG n.3167 del 11/04/2018	25/06/2018	8.000.000	Graduatoria definitiva	251	60
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti - 2018	DDG n.6247 del 19/06/2018	31/07/2018	3.000.000	Graduatoria definitiva	10	7
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti - 2021	DDG n. 1635 del 19/02/2021	30/04/2021	2.000.000	Graduatoria provvisoria	120	87
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti - 2021	DDG n. 1619 del 19/02/2021	30/04/2021	2.000.000	Graduatoria provvisoria	16	13
4.3.2 - Investimenti in infrastrutture irrigue	Procedura concertativa in corso di definizione					
4.4.1 - Investimenti non produttivi Annualità 2018	DDG n. 1133 del 01/03/2018	30/04/18	1.000.000	Graduatoria definitiva	88	37
4.4.1 - Investimenti non produttivi Annualità 2021	DDG n. 5666 del 03/06/2021	30/09/2021	1.000.000	In istruttoria	72	
4.4.2 - Difesa biodiversità	DDG n. 1631 del 08/03/2018	30/04/18	500.000	Graduatoria definitiva	11	6
5.1.1 - Prevenzione da eventi alluvionali - 2016	DDG n. 11114 del 22/09/2016	21/11/2016	8.000.000	Graduatoria definitiva	90	9
6.1.1 - Avviamento nuove imprese e giovani- 2016	DDG n. 7516 del 29/06/2016	13/02/2017	42.150.000	Graduatoria definitiva	2.124	791
6.1.1 - Avviamento nuove imprese e giovani- 2018	DDG n. 8528 del 31/07/2018	15/01/2019	15.000.000	In istruttoria	1.209	
6.2.1 - Start-up innovative - Annualità 2017	DDG n. 4396 del 28/04/2017	15/06/2017	3.500.000	Graduatoria definitiva	18	3
6.2.1 - Start-up innovative - 2017 secondo bando	DDG n. 120 del 22/01/2018	30/03/2018	2.850.000	Graduatoria definitiva	229	48
6.4.1 - Diversificazione e multifunzionalità	DDG n. 15524 del 28/12/2017	10/03/2018	4.000.000	Graduatoria definitiva	104	47
6.4.1 - Diversificazione e multifunzionalità	DDG n. 8223 del 06/08/2021	22/12/2021	10.000.000	In istruttoria	101	
6.4.2 - Diversificazione e energia rinnovabile - 2019	DDG n. 2938 del 11/03/2019	30/04/2019	1.000.000	Graduatoria definitiva	10	6
7.1.1 - Piani di sviluppo Comuni - Annualità 2016	DDG n. 13027 del 27/10/2016	09/12/2016	500.000	Graduatoria definitiva	61	52
7.1.2 - Piani di gestione siti Natura2000	DDG n. 9645 del 05/08/2019	31/10/2019	1.000.000	Graduatoria definitiva	8	8
7.2.1 - Investimenti per produzione di energia rinnovabile - 2019	DDG n. 2042 del 20/02/2019	22/03/2019	1.000.000	Graduatoria provvisoria	3	1
7.3.1 - Banda larga	DDG n. 2696 del 29/03/2018	-	13.851.852	Convenzione Infratel	1	1
7.3.2 - Crescita digitale	DDG n. 3168 del 11/04/2018	30/05/2018	5.000.000	Graduatoria definitiva + Riesame	207	126
7.4.1 - Servizi di base	DDG n. 6363 del 18/06/2018	31/10/2018	6.000.000	Graduatoria definitiva + Riesame	206	89

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando (€)	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari finanziati
8.1.1 - Imboschimento - Annualità 2017	DDG n. 1902 del 23/02/2017	18/09/2017	16.200.000	Graduatoria definitiva+Riesame	185	89
8.3.1 - Prevenzione danni forestali - Annualità 2017			15.200.000	Graduatoria definitiva+Riesame	412	74
8.4.1 - Ripristino foreste - Annualità 2017			7.100.000	Graduatoria definitiva+Riesame+scorrimento	34	21
8.5.1 - Investimenti forestali per la resilienza - 2017			14.000.000	Graduatoria definitiva + Riesame	196	112
8.6.1 - Trasformazione e commercializzazione prodotti forestali - Annualità 2017			17.900.000	Graduatoria definitiva+Riesame	31	26
9.1.1 - Costituzione associazioni e OP nel settore agricolo				Bando in preparazione		
10.1.1 - Produzione integrata - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	6.205.000	Elenco definitivo	1.041	772
10.1.2 - Colture permanenti - Annualità 2016			7.600.000	Elenco definitivo	2.487	1.978
10.1.3 - Colture a perdere - Annualità 2016			110.000	Elenco definitivo	48	31
10.1.4 - Conversione a pascoli - Annualità 2016			235.000	Elenco definitivo	116	57
10.1.5 - Sostanza organica - Annualità 2016			4.355.000	Elenco definitivo	1.869	925
10.1.6 - Cedro - Annualità 2016			100.000	Nessuna domanda pervenuta	0	0
10.1.7 - Bergamotto - Annualità 2016			560.000	Elenco definitivo	243	233
10.1.8 - Razze animali autoctone - Annualità 2016			1.290.000	Elenco definitivo	308	296
10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Conferma impegno	Elenco definitivo	5.113	3.838
10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	Conferma impegno	Elenco definitivo	4.823	4.292
10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2019	DDG n. 4701 del 12/04/2019	15/06/2019	Conferma impegno	Elenco definitivo	4.511	4.204
10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2020	DDG n.5107 del 06/05/2020	15/06/2020	Conferma impegno	Elenco definitivo	4.704	4.243
10.1.8 - Razze autoctone - Annualità 2019	DDG n.5111 del 19/04/2019	15/06/2019	Nuovo impegno di mantenimento	Elenco definitivo + riesame	347	319
10.1.8 - Razze autoctone - Annualità 2020	DDG n.6181 del 09/06/2020	10/07/2020	Conferma impegno	Elenco definitivo	329	315
10.1.9 - Apicoltura - Annualità 2018	DDG n. 4380 del 09/05/2018	15/06/2018	1.200.000	Elenco definitivo	214	196
10.1.9 - Apicoltura - Annualità 2019	DDG n. 4701 del 12/04/2019	15/06/2019	Conferma impegno	Elenco definitivo	194	194
10.1.9 - Apicoltura - Annualità 2020	DDG n.5107 del 06/05/2020	15/06/2020	Conferma impegno	Elenco definitivo	193	191
10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - 10.1.9 Annualità 2021	DDG n. 3772 del 12/04/2021	25/06/2021	103.000.000 (Conferma impegno)	Elenco definitivo	4.752	4.379
10.1.10- Tecniche di utilizzazione degli affluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca - Annualità 2022	DDG n. 5134 del 12/04/2022	16/05/2022	2000000			
10 - Annualità 2022	DDG n. 4075 del 13/04/2022	15/06/2022	Conferma impegno			
11.1.1 - Avvio agricoltura biologica - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	24.000.000	Elenco definitivo	3.496	2.934
11.2.1 - Mantenimento agricoltura biologica - Annualità 2016			24.000.000	Elenco definitivo	3.101	2.983
11.1.1 -11.2.1 - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Conferma impegno	Elenco definitivo	6.217	6.080
11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	Conferma impegno	Elenco definitivo		6.080
11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2019	DDG n. 4701 del 12/04/2019	15/06/2019	Conferma impegno	Elenco definitivo	5.868	5.855
11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2020	DDG n.5107 del 06/05/2020	15/06/2020	Conferma impegno	Elenco definitivo	5.733	5.524
11.2.1 - Mantenimento biologico - Annualità 2020	DDG n.5968 del 29/05/2020	10/07/2020	20.000.000	Elenco definitivo	4.814	4.689
11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2021	DDG n. 3758 del 09/04/2021	25/06/2021	28.000.000 (Conferma impegno 2016)	Elenco definitivo	5.724	5.524
11.2.1 - Mantenimento biologico - Annualità 2021			20.000.000 (Conferma impegno 2020)	Elenco definitivo	4.804	4.736
11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2022	DDG n. 4075 del 13/04/2022	15/06/2022	Conferma impegno			

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando (€)	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari finanziati
13.1.1 - Indennità zone montane - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	35.500.000	Elenco definitivo	8.933	8.810
13.2.1 - Indennità altre zone svantaggiate - 2016			39.200.000	Elenco definitivo	7.105	7.027
13.1.1 - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Impegno 2016-2017	Elenco definitivo	11.191	10.907
13.2.1 - Annualità 2017				Elenco definitivo	8.546	8.358
13.1.1 - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	16.200.000	Elenco definitivo	12.438	12.251
13.2.1 - Annualità 2018				Elenco definitivo	9.489	9.326
13.1.1 - Annualità 2021 (NGEU)	DDG n. 5549 del 28/05/2021	25/06/2021	30.000.000	Elenco definitivo	18.602	18.270
13.2.1 - Annualità 2021 (NGEU)				Elenco definitivo	14.768	14.463
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	5.000.000	Elenco definitivo	1.019	490
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Conferma impegno	Elenco definitivo	896	491
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	Conferma impegno	Elenco definitivo	799	491
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2019	DDG n. 4701 del 12/04/2019	15/06/2019	Conferma impegno	Elenco definitivo	684	483
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2020	DDG n.5107 del 06/05/2020	15/06/2020	Conferma impegno	Elenco definitivo	691	465
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2021	DDG n. 3667 del 07/4/2021	15/06/2021	10.000.000 (Conferma impegno)	Elenco definitivo	488	440
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2021/2022	DDG n.4150 del 21/04/2021	25/06/2021	8000000	Elenco definitivo	1.028	729
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2022	DDG n. 4075 del 13/04/2022	15/06/2022	Conferma impegno			
16.1.1 - Gruppi PEI - FASE I	DDG n. 13615 del 05/12/2017	15/02/2018	200.000	Graduatoria definitiva	45	7
16.1.1 - Gruppi PEI - FASE II	DDG n. 11515 del 23/09/2019	29/02/2020	1.000.000	Graduatoria definitiva+scorrimento	38	21
16.2.1 - Sviluppo nuovi prodotti e processi tecnologici	DDG n. 13619 del 05/12/2017	20/04/2018	3.000.000	Graduatoria definitiva+scorrimento	116	46
16.3.1 - Cooperazione tra piccoli operatori	DDG n. 1338 del 05/03/2018	23/04/2018	2.500.000	Graduatoria definitiva	23	9
16.4.1 - Cooperazione di filiera	DDG n. 1337 del 05/03/2018	23/04/2018	2.000.000	Graduatoria definitiva	13	5
16.8.1 - Piani di gestione forestale- Annualità 2016	DDG n. 16851 del 23/12/2016	24/04/2017	1.000.000	Graduatoria definitiva	3	0
16.9.1 - Diversificazione nel sociale	DDG n. 11881 del 27/10/2017	09/04/2018	1.500.000	Graduatoria definitiva	42	20
19.1.1 - Sostegno preparatorio	DDG n. 7853 del 05/07/2016 (*)	23/09/2016	280.000	Graduatoria definitiva	14	13
19.2.1 - Attuazione interventi			43.440.427	166 bandi pubblicati	1.380	624
19.3.1 - Attività di cooperazione			4.636.137	1 progetto di cooperazione finanziato	13	13
19.4.1 - Costi di gestione e animazione			31/12/2018	Rendicontazione in itinere	14	13
21.1.1 - Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di Covid-19	DDG n. 9341 del 15/09/2020	09/10/2020	16.000.000	Graduatorie definitive+riesame	1.082	875
21.1.2 - Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-19			5.786.000		528	442

FONTE: Elaborazioni dell'AT sulla base dei dati procedurali al 30/06/2022




Cronoprogramma bandi

2022 - Bandi in pubblicazione			
	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
M3			3.1.1 - Sostegno nuova adesione schemi qualità (200.000 €)
M4		4.3.2 - Infrastrutture irrigue (10,5 M€)	4.1.3 - Ammodernamento impianti irrigazione (1 M€)
M7			7.3.1 - Banda larga - Azione B (4 M€)
M10	10.1 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (20 M€) 10.1.10 - Gestione effluenti zootecnici per riduzione emissioni (2 M€)*		
M11	11 - Agricoltura biologica (55 M€)		
M14	14 - Benessere animale (6,5 M€)		

* Nuovo intervento proposto per PSR v.11, in fase di negoziato

Leader



La dotazione finanziaria dei GAL non comprende le risorse aggiuntive 2021-2022

Avanzamento procedurale interventi a regia GAL (19.2) al 31/06/2022

GAL	Intervento	Data pubblicazione bando	Scadenza bando (incluse proroghe)	Dotazione finanziaria	Domande pervenute	GRADUATORIE PROVVISORIE			GRADUATORIE DEFINITIVE		
						N. domande ammissibili	Rimodulazione dotaz. bando	Importo ammissibile	N. domande finanziate	Importo concesso	
1	RIVIERA DEI CEDRI	6.2.1	26/01/2019	31/05/2019	€ 400.000	37	21		€ 400.000	15	€ 300.000
		4.1.1	26/01/2019	31/05/2019	€ 600.000	6	2		€ 32.479	1	€ 12.453
		4.2.1	30/03/2019	18/07/2019	€ 600.000	7	2		€ 39.365	1	€ 20.000
		6.4.1	30/03/2019	25/07/2019		1	0		€ 0	0	€ 0
		4.2.1 (2° bando)	07/01/2021	22/03/2021		5	0		€ 0	0	€ 0
		6.4.1 (2° bando)	07/01/2021	22/03/2021	€ 60.000	2	2		€ 29.968	2	€ 29.968
		6.2.1 Aree interne	12/10/2020	25/01/2021	€ 200.000	21	10		€ 200.000	10	€ 200.000
		7.5.1 b - aree interne	16/04/2021	30/07/2021	€ 395.620	8	8		€ 315.934	8	€ 315.934
		7.5.1 a	16/04/2021	30/07/2021	€ 250.000	5	5		€ 180.000	5	€ 180.000
		4.1.1 (2° bando)	15/06/2021	12/10/2021	€ 269.325	5	3		€ 46.313	3	€ 46.313
		4.2.1 (3° bando)	15/06/2021	30/07/2021	€ 260.000	5	5		€ 82.752	5	€ 82.752
		16.3.1	02/08/2021	31/10/2021	€ 200.000	4	4		€ 168.136	4	€ 168.136
		16.4.1	02/08/2021	31/10/2021	€ 200.000	1	1		€ 40.000	1	€ 40.000
		7.5.1 a (2° bando)	06/04/2022	30.05.05	€ 70.000	0	in istruttoria GAL				
		7.5.1 b - aree interne (2° bando)	01/04/2022	30.05.05	€ 79.686	1	in istruttoria GAL				
		16.3.1 (2° bando)	01/04/2022	30/05/2022	€ 31.864	1	in istruttoria GAL				
		16.4.1 (2° bando)	01/04/2022	30/05/2022	€ 160.000	0	in istruttoria GAL				
4.1.1 (3° bando)	25.07.2022	08/09/2022	€ 281.778	bando aperto							
4.2.1 (4° bando)	25.07.2022	08/09/2022	€ 280.000	bando aperto							
1.2.1	Gestione diretta GAL			€ 321.112					2	€ 321.112	
2	SIBARITIDE	6.4.1	18/02/2019	31/05/2019	€ 400.000	7	3		€ 117.570	3	€ 117.570
		4.1.1	18/02/2019	31/05/2019	€ 400.000	27	19	€ 909.114	€ 400.000	17	€ 378.653
		4.2.1	04/06/2019	09/08/2019	€ 150.000	6	6	€ 223.394	€ 300.000	4	€ 152.908
		4.2.1 Aree interne	30/06/2020	30/09/2020	€ 400.000	4	1		€ 39.864	1	€ 39.864
		4.1.1 Aree interne	30/06/2020	30/09/2020	€ 403.798	22	12		€ 403.797	12	€ 403.797
		4.4.2	01/09/2020	31/10/2020	€ 50.000	2	in istruttoria GAL				
		4.1.1 (2° bando)	02/11/2020	15/02/2021	€ 457.269	39	33		€ 896.437	20	€ 503.066
		16.3.1	10/11/2020	31/03/2021	€ 200.000	3	3		€ 132.800	1	€ 65.449
		16.4.1	10/11/2020	31/03/2021	€ 200.000	3	3		€ 198.810	3	€ 198.810
		7.5.1 azioni A, B, C	01/09/2021	02/12/2021	€ 600.000	5	2		€ 199.222	2	€ 199.222
		7.5.1 azioni A, B, C (2° bando)	06/06/2022	30.09.2022	€ 400.778	bando aperto					
		16.3.1 (2° bando)	06/07/2022	30.09.2022	€ 161.339	bando aperto					
		4.1.1 Aree interne	06/07/2022	30.09.2022	€ 352.515	bando aperto					
		1.2.1	Gestione diretta GAL			€ 350.000					2
3	POLLINO SVILUPPO	4.1.1	14/02/2019	31/05/2019	€ 480.000	14	11		€ 541.621	9	€ 472.905
		6.2.1	22/10/2019	15/01/2020	€ 100.000	4	1		€ 50.000	1	€ 50.000
		16.3.1	18/12/2020	02/04/2021	€ 120.000	2	2		€ 39.989	2	€ 39.989
		7.5.1	28/10/2021	31/03/2022	€ 250.000	7	in istruttoria GAL				
		6.2.1 (2° bando)	14/03/2022	15/04/2022	€ 50.000	0	in istruttoria GAL				
		16.4.1	22/06/2022	01/08/2022	€ 140.000	bando aperto					
1.2.1	Gestione diretta GAL			€ 900.099					2	€ 396.265	



GAL	Intervento	Data pubblicazione bando	Scadenza bando (incluse proroghe)	Dotazione finanziaria	Domande pervenute	GRADUATORIE PROVVISORIE			GRADUATORIE DEFINITIVE		
						N. domande ammissibili	Rimodulazione dotaz. bando	Importo ammissibile	N. domande finanziate	Importo concesso	
4	SILA	4.1.1	30/01/2019	06/05/2019	€ 300.000	16	6		€ 162.776	6	€ 162.776
		6.4.1	19/03/2019	07/06/2019	€ 300.000	5	1		€ 30.000	2	€ 45.234
		16.3.1	11/06/2019	15/10/2019	€ 90.000	2	2		€ 59.992	2	€ 59.992
		6.2.1	15/07/2019	11/11/2019	€ 480.000	26	21	€ 360.000	€ 480.000	21	€ 840.000
		4.1.1 (2° bando)	28/11/2019	14/02/2020	€ 100.000	11	7	€ 400.000	€ 200.207	7	€ 200.207
		4.1.1 (3° bando)	03/12/2020	15/02/2021	€ 37.000	7	5		€ 95.883	5	€ 90.065
		6.4.1 (2° bando)	05/10/2020	21/12/2020	€ 54.700	3	3	€ 25.644	€ 80.080	3	€ 80.079
		16.4.1	23/05/2020	25/07/2020	€ 200.000	5	5		€ 250.000	2	€ 99.600
		16.4.1 (2° bando)	15/12/2020	26/02/2021	€ 80.000	6	6	€ 330.000	€ 226.000	6	€ 217.600
		7.5.1	08/03/2021	28/05/2021	€ 400.000	5	3		€ 248.794	3	€ 239.522
		7.5.1 (2° bando)	25/08/2021	24/11/2021	€ 150.000	1	1		€ 149.993	1	€ 149.993
		7.6.1	24/06/2021	03/11/2021	€ 600.000	3	2		€ 100.000	2	€ 100.000
		7.6.1 (2° bando)	15/11/2021	14/01/2021	€ 350.000	3	in istruttoria GAL				
		7.6.1 (3° bando)	28/03/2022	27/05/2022	€ 250.000	4	in istruttoria GAL				
		16.3.2	06/04/2021	23/06/2021	€ 200.000	3	3		€ 109.300	3	109.300
		16.3.3	15/03/2022	17/06/2022	€ 126.900	3	in istruttoria GAL				
4.1.1 (4° bando)	18/07/2022	16/09/2022	€ 12.359	bando aperto							
16.3.2 (2° bando)	03/06/2022	02/08/2022	€ 90.700	bando aperto							
5	VALLE DEL CRATI	4.1.1	11/03/2019	05/06/2019	€ 941.500	32	3		€ 149.145	2	€ 102.957
		6.4.1	11/11/2019	26/02/2020	€ 723.583	6	4		€ 146.174	3	€ 104.692
		4.2.1	04/03/2020	18/06/2020	€ 360.000	2	2		€ 103.158	1	€ 47.190
		7.4.1	14/07/2020	14/07/2021	€ 650.000	19	13		€ 275.192	13	€ 275.192
		7.4.1 Aree interne	14/07/2020	30/03/2021	€ 67.465	3	2		€ 61.288	2	€ 61.288
		4.1.1 (2° bando)	04/11/2020	18/02/2021	€ 1.090.005	27	18		€ 979.040	18	€ 979.040
		4.1.1 (3° bando)	22/07/2021	15/09/2021	€ 700.000	5	3		€ 158.380	3	€ 158.380
		4.2.1 (2° bando)	07/07/2020	07/10/2020	€ 232.646	2	1		€ 55.968	1	€ 55.968
		7.4.1 (2° bando)	21/10/2021	15/12/2021	€ 374.808	10	9		€ 486.741	7	€ 333.227
		7.4.1 Aree interne (2° bando)	27/10/2021	30/11/2021	€ 6.177	1	1		€ 5.463	1	€ 5.463
		4.1.1 (4° bando)	11/11/2021	16/03/2022	€ 836.366	17	in istruttoria GAL				
		1.2.1	Gestione diretta GAL		€ 400.000					1	€ 200.000
6	STS - Savuto, Tirreno, Serre Cosentine	4.1.1-4.1.3-4.1.4	04/02/2019	18/04/2019	€ 656.136	24	7		€ 209.438	7	€ 202.534
		6.4.1	27/06/2019	06/12/2019	€ 325.000	14	5		€ 157.898	5	€ 157.898
		6.2.1	27/06/2019	06/12/2019	€ 500.000	35	11		€ 385.000	9	€ 315.000
		4.1.1-4.1.3-4.1.4 (2° bando)	20/05/2020	31/07/2020	€ 285.000	23	10		302769,23	9	€ 278.336
		4.2.1	20/05/2020	31/07/2020	€ 250.000	3	2		€ 56.085	2	€ 56.085
		7.4.1	20/05/2020	23/10/2020	€ 450.000	8	6		€ 311.903	6	€ 311.903
		4.1.1 - Castaneti da frutto	13/11/2020	29/12/2020	€ 55.000	7	4		€ 19.299	4	€ 19.299
		16.3.1	01/10/2020	11/01/2021	€ 150.000	3	3		€ 117.887	3	€ 117.887
		4.2.1 (2° bando)	22/12/2020	15/03/2021	€ 93.015	2	1		€ 30.641	1	€ 30.641
		6.4.1 (2° bando)	22/12/2020	15/03/2021	€ 92.102	7	3		€ 101.155	3	€ 101.155
		4.1.1 - Castaneti da frutto (2° bando)	12/02/2021	15/03/2021	€ 35.700	6	5		€ 24.792	5	€ 24.792
		Pacchetto giovani 6.1.1	29/07/2021	31/01/2022	€ 100.000				€ 50.000		€ 50.000
		4.1.2	29/07/2021	31/01/2022	€ 90.000	3	1		€ 41.195	1	€ 41.195
		4.1.3	29/07/2021	31/01/2022	€ 20.000						
		4.1.4	29/07/2021	31/01/2022	€ 30.000						
		7.4.1 (2° bando)	30/07/2021	31/01/2022	€ 138.000	5	4		€ 138.000	in istruttoria AdG	
		7.5.1 aree interne	15/11/2021	31/01/2022	€ 69.860	2	in istruttoria GAL				
		16.4.1 aree interne	08/11/2021	30/04/2022	€ 100.000	1	in istruttoria GAL				
		4.1.1-4.1.3-4.1.4 (3° bando)	20/12/2021	21/03/2022	€ 181.819	9	in istruttoria GAL		€ 181.819	in istruttoria AdG	
		16.9.1	08/02/2022	30/04/2022	€ 62.500	1	in istruttoria GAL				
16.8.1 aree interne	16/05/2022	05/09/2022	€ 100.000	bando aperto							
1.2.1	Gestione diretta GAL		€ 350.000					1	€ 175.000		
7.6.1	Gestione diretta GAL		€ 152.806					1	€ 152.806		


GAL	Intervento	Data pubblicazione bando	Scadenza bando (incluse proroghe)	Dotazione finanziaria	Domande pervenute	GRADUATORIE PROVVISORIE			GRADUATORIE DEFINITIVE		
						N. domande ammissibili	Rimodulazione dotaz. bando	Importo ammissibile	N. domande finanziate	Importo concesso	
7	KROTON	4.1.1	11/02/2019	17/05/2019	€ 450.000	48	28		€ 1.243.216	7	€ 349.083
		6.4.1	16/05/2019	13/09/2019	€ 250.000	3	3		€ 115.735	2	€ 68.310
		4.2.1	16/05/2019	25/07/2019	BANDO SOSPESO		BANDO SOSPESO	BANDO SOSPESO			
		4.2.1 (2° bando)	26/11/2019	30/05/2020	€ 500.000	9	4		€ 195.854	7	€ 281.513
		6.4.1 (2° bando)	22/03/2021	20/05/2021		1	0		€ 0	0	€ 0
		3.2.1	17/05/2021	15/06/2021		1	1		€ 168.000	0	€ 0
		7.4.1	05/07/2021	30/07/2021	€ 150.000	4	2		€ 60.000	2	€ 60.000
		7.5.1	05/07/2021	30/07/2021	€ 489.875	7	3		€ 375.512	3	€ 375.512
		4.1.1 (2° bando)	20/10/2021	15/12/2021	€ 100.917	14	12		€ 348.718	3	€ 100.917
		4.2.1 (3° bando)	20/10/2021	15/12/2021	€ 68.487	3	3		€ 22.948	1	€ 22.948
		6.4.1 (3° bando)	20/10/2021	15/12/2021		1	0		€ 0	0	€ 0
		7.4.1 (2° bando)	25/01/2022	10/03/2022	€ 90.000	3	2		€ 59.800	2	€ 59.800
		3.2.1 (2° bando)	25/01/2022	10/03/2022	€ 168.025	2	1		€ 168.000	1	€ 168.000
1.2.1	Gestione diretta GAL		€ 300.000						1	€ 200.000	
8	DUE MARI	16.4.1	23/04/2019	01/07/2019		4	0		€ 0	0	€ 0
		16.4.1 (2° bando)	25/02/2020	19/05/2020	€ 420.000	4	4		€ 320.704	4	€ 320.704
		4.1.1	23/04/2018	01/07/2019	€ 796.252	24	4		€ 207.226	4	€ 207.226
		6.4.1	02/06/2020	13/07/2020	€ 945.834	12	6		€ 175.335	6	€ 175.335
		6.4.1 lett. E)	18/06/2020	27/07/2020	€ 291.660	9	5		€ 212.097	5	€ 212.097
		4.1.1 (2° bando)	10/03/2021	26/04/2021	€ 585.687	31	23		€ 747.934	23	€ 747.934
9	TERRE VIBONESI	4.1.1	14/12/2018	10/04/2019	€ 1.460.000	40	39	€ 1.406.926	€ 1.521.491	35	€ 1.443.900
		6.2.1	14/12/2018	10/04/2019	€ 300.000	19	13		€ 325.000	11	€ 275.000
		6.4.1	14/05/2019	31/07/2019	€ 505.000	5	3		€ 129.709	3	€ 138.536
		4.2.1	12/09/2019	31/12/2019	€ 400.000	13	11	€ 360.372	€ 405.547	10	€ 366.064
		7.4.1 Aree interne	25/05/2020	23/10/2020	€ 213.155	7	6		€ 281.509	4	€ 179.545
		6.2.1 (2° bando)	25/05/2020	27/07/2020	€ 75.000	27	24	€ 875.000	€ 600.000	22	€ 550.000
		7.3.2 Aree interne	30/10/2020	19/02/2021	€ 150.000	6	5		€ 172.902	4	€ 147.902
		4.1.1 (2° bando)	28/05/2021	03/11/2021	€ 81.173	30	28		€ 81.173	3	€ 81.173
		1.2.1	18/06/2021	20/09/2021	€ 350.000	2	1		€ 200.000	1	€ 200.000
		1.2.1 (2° bando)	24/11/2021	30/12/2021	€ 150.000	2	2		€ 99.997	2	€ 99.997
1.2.1	Gestione diretta GAL		€ 200.000						1	€ 200.000	



GAL	Intervento	Data pubblicazione bando	Scadenza bando (incluse proroghe)	Dotazione finanziaria	Domande pervenute	GRADUATORIE PROVVISORIE			GRADUATORIE DEFINITIVE		
						N. domande ammissibili	Rimodulazione dotaz. bando	Importo ammissibile	N. domande finanziate	Importo concesso	
10	SERRE CALABRESI	6.4.1	01/03/2019	30/04/2019	€ 600.000	9	6		€ 221.554	6	€ 221.554
		6.2.1	08/05/2019	31/07/2019	€ 733.642	57	24	€ 960.000	€ 960.000	17	€ 836.536
		6.4.1 (2° bando)	09/09/2019	02/12/2019	€ 378.446	15	10		€ 363.004	6	€ 180.841
		Bando multi-misura 16.3.1-4.1.1-4.1.3-4.1.4-4.2	14/05/2020	18/03/2021		2 su 16.3.1+19 su pacch. aggr.	0		€ 0	0	0
		7.4.1 Aree interne	28/09/2020	15/02/2021	€ 200.000	13	2		€ 37.928	2	€ 37.928
		7.5.1	15/03/2021	15/07/2021	€ 240.000	17	8		€ 197.491	8	€ 197.491
		7.4.1 Aree interne (2° bando)	07/05/2021	14/06/2021	€ 162.072	11	6		€ 148.443	6	€ 148.443
		7.6.1.	13/09/2021	13/12/2021	€ 215.000	22	5		215.000	in istruttoria AdG	
		Bando multi-misura 16.3.1-4.1.1-4.1.3-4.1.4-4.2 (2° bando)	07/05/2021	14/06/2021	€ 850.000	4 su 16.3.1+22 su pacch. aggr.	2 (16.3.1) + 9 (pacch. Aggr)		€ 145.703	2+9	€ 159.822
1.2.1 I stralcio	Gestione diretta GAL		€ 278.642					1	€ 75.000		
1.2.1 II stralcio	Gestione diretta GAL							1	€ 200.000		
11	BASSO TIRRENO REGGINO	4.1.1	06/02/2019	19/04/2019	€ 841.735	6	6		€ 106.426	6	€ 95.795
		6.4.1	06/03/2019	20/05/2019		1	0		€ 0	0	€ 0
		4.2.1	09/07/2019	11/10/2019		2	1		€ 40.000	0	€ 0
		6.4.1 (2° bando)	27/09/2019	02/12/2019	€ 317.000	2	1		€ 20.000	1	€ 19.791
		4.1.1 (2° bando)	27/09/2019	02/12/2019	€ 735.092	9	3		€ 48.577	3	€ 48.577
		4.2.1 (2° bando)	22/06/2020	23/10/2020	€ 160.000	2	1		€ 40.000	0	€ 0
		6.4.1 (3° bando)	18/06/2020	23/10/2020	€ 330.000	6	6		€ 142.828	6	€ 142.828
		4.1.1 (3° bando)	18/06/2020	23/10/2020	€ 677.945	14	12		€ 191.798	12	€ 191.798
		6.2.1	07.05.2022	08.08.2022	€ 481.612	bando aperto					
7.4.1	02.05.2022	08.08.2022	€ 819.467	bando aperto							
12	TERRE LOCRIDEE	4.1.1 (1° bando)	07/02/2019	30/04/2019	€ 2.005.674	64	38		€ 1.436.541	40	€ 1.436.541
		6.4.1 (1° bando)	28/05/2018	24/05/2019	€ 331.807	6	1		€ 47.237	1	€ 47.237
		4.2.1	04/07/2019	18/10/2019	€ 800.000	18	6		€ 252.968	6	€ 252.968
		16.2.1	25/02/2020	31/07/2020	€ 160.000	7	5		€ 200.000	5	€ 200.000
		6.2.1	19/05/2020	30/06/2020	€ 150.000	19	11		€ 150.000	3	€ 150.000
		7.4.1 Aree interne	12/06/2020	15/07/2020		0	0		€ 0	0	€ 0
		7.4.1 Aree interne (2° bando)	23/07/2020	08/08/2020		0	0		€ 0	0	€ 0
		4.1.1 (2° bando)	06/10/2020	15/12/2020	€ 569.134	92	37	€ 2.073.640	€ 1.331.186	21	758.663
		6.4.1 (2° bando)	02/11/2020	30/09/2021		1	0		€ 0	0	€ 0
		4.1.1 aree interne	02/11/2020	15/02/2021	€ 68.663	4	4		€ 68.663	4	€ 68.663
		7.4.1 Aree interne (3° bando)	18/12/2020	18/01/2021	€ 100.000	1	1		€ 100.000	1	€ 100.000
6.4.1 (3° bando)	23/07/2021	15/11/2021	€ 284.571	3	1		€ 42.344	in istruttoria AdG			
13	AREA GRECANICA	6.2.1	06/09/2021	15/03/2022	€ 200.000	1	in istruttoria GAL				
		16.4.1	06/09/2021	15/03/2022	€ 60.000	1	in istruttoria GAL				
		7.5.1	06/09/2021	20/10/2021		revocato					
		7.6.1	06/09/2021	20/10/2021		revocato					
		7.5.1 (2° bando)	09/12/2021	15/03/2022	€ 380.000	7	in istruttoria GAL				
		7.6.1 (2° bando)	09/12/2021	15/03/2022	€ 251.947	7	in istruttoria GAL				
		16.2.1/2	15/06/2022	29/07/2022	€ 150.000	bando aperto					
		16.2.1/3	15/06/2022	29/07/2022	€ 150.000	bando aperto					
16.2.1/4	15/06/2022	29/07/2022	€ 150.000	bando aperto							




Avanzamento spesa GAL




FONTE: Elaborazioni dell'AT sulla base dei dati di spesa aggiornati al 30/06/2022 dal Kit n.133 dell'OP ARCEA

Intervento 19.1.1 - Sostegno preparatorio – FA 6B




Intervento 19.2.1 - Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader – FA 6B




FONTE: Elaborazioni dell'AT sui dati di spesa aggiornati al 30/06/2022 dal Kit n.133 dell'OP ARCEA

Intervento 19.3.1 - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale – FA 6B



Intervento 19.4.1 - Costi di gestione e animazione – FA 6B




FONTE: Elaborazioni dell'AT sui dati di spesa aggiornati 30/06/2022 kit n.133 dell'OP ARCEA


Strumenti finanziari

- Accordo di finanziamento tra FEI e Regione Calabria in vigore dal 28/11/2017
- Call per la manifestazione di interesse per la selezione degli intermediari finanziari pubblicata il 24/01/2018 (scaduta il 15/10/2018)
- Presentazione della domanda di sostegno il 12/03/2018
- Primo pagamento effettuato nel 2018: 25% del totale per ciascun intervento
- In Calabria è presente un istituto di Credito che ha sottoscritto con il FEI un accordo operativo: Credem.
- Totale prestiti erogati al 30/06/2021: € 2.062.000
- Totale destinatari finali al 30/06/2021: 6 (8 operazioni di investimento)

Intervento 4.1.5 - Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - *strumenti finanziari* - FA 2A



Intervento 4.2.2 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli - *strumenti finanziari* - FA 3A



FONTE: Elaborazioni dell'AT sui dati di spesa aggiornati al 30/06/2022 dal Kit n.133 dell'OP ARCEA

Legenda

Legenda Priorità

Priorità del programma (P)	Focus Area (FA)
P1	Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
	1A. Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
	1B. Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
	1C. Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
P2	Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole
	2A. Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
	2B. Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
P3	Favorire l'organizzazione della filiera agroalimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo
	3A. Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
	3B. Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
	4A. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
	4B. Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
	4C. Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
P5	Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
	5A. Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
	5B. Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare
	5C. Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della "bioeconomia"
	5D. Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
	5E. Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
P6	Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali
	6A. Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
	6B. Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Legenda Misure e Interventi del Programma

Elenco Misure e interventi del programma			Focus Area	Parole chiave
M01	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	Intervento 1.1.1 - Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione delle competenze	Trasversal e su tutte FA	Formazione professionale
		Intervento 1.2.1 - Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione		Azioni di informazione
M02	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	Intervento 2.1.1 - Erogazione di servizi di consulenza	Trasversal e su tutte FA	Servizi di consulenza
M03	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	Intervento 3.1.1 - Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità	3A	Introduzione regimi di qualità
		Intervento 3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni	3A	Informazione e promozione qualità
M04	Investimenti in immobilizzazioni materiali	Intervento 4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole	2A	Investimenti
		Intervento 4.1.2 - Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore	2B	Investimenti e giovani
		Intervento 4.1.3 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole	5A	Investimenti per le risorse idriche
		Intervento 4.1.4 - Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole	5C	Investimenti per le energie rinnovabili
		Intervento 4.2.1 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli	3A	Investimenti in trasformazione e commercializzazione
		Intervento 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture	2A	Investimenti in infrastrutture
		Intervento 4.3.2 - Investimenti in infrastrutture per una gestione efficiente delle risorse irrigue	5A	Investimenti in infrastrutture irrigue
		Intervento 4.4.1 - Investimenti non produttivi in ambiente agricolo	4A	Investimenti non produttivi
		Intervento 4.4.2 - Attrezzature in difesa della biodiversità	4A	Difesa biodiversità
M05	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	Intervento 5.1.1 - Investimenti di prevenzione per ridurre le conseguenze di probabili eventi alluvionali	3B	Prevenzioni da eventi alluvionali

Elenco Misure e interventi del programma			Focus Area	Parole chiave
M06	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	Intervento 6.1.1 - Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori	2B	Avviamento nuove imprese e giovani
		Intervento 6.2.1 - Aiuto all'avviamento di per nuove attività non agricole nelle aree rurali	6A	Start-up innovative
		Intervento 6.4.1 - Sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende agricole	2A	Diversificazione e multifunzionalità
		Intervento 6.4.2 - Diversificazione delle attività agricole attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili	5C	Diversificazione e energia rinnovabile
M07	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	Intervento 7.1.1 - Redazione e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali nelle zone rurali	6A	Piani di sviluppo dei comuni
		Intervento 7.1.2 - Redazione e aggiornamento di piani di tutela e di gestione dei siti Natura2000 nelle aree rurali	4A	Piani di gestione dei siti Natura2000
		Intervento 7.2.1 - Investimenti per la creazione di impianti per la produzione di energia e calore da fonti rinnovabili nelle aree rurali	5C	Investimenti in fonti rinnovabili
		Intervento 7.3.1 - Investimenti di accesso alla banda larga e ultra-larga nelle aree rurali	6C	Banda larga
		Intervento 7.3.2 - Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali	6C	Crescita digitale
		Intervento 7.4.1 - Investimenti per l'introduzione, il miglioramento o l'espansione di servizi di base a livello locale	6A	Servizi di base
M08	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	Intervento 8.1.1 - Imboschimento e creazione di aree boscate	5E	Imboschimento
		Intervento 8.3.1 - Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali	4C	Prevenzione danni
		Intervento 8.4.1 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	4C	Ripristino foreste
		Intervento 8.5.1 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	5E	Investimenti forestali per la resilienza
		Intervento 8.6.1 - Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali	2A	Investimenti in tecnologie forestali
M09	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	Intervento 9.1.1- Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	3A	Associazioni produttori

Elenco Misure e interventi del programma			Focus Area	Parole chiave
M10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	Intervento 10.1.1 - Produzione integrata	4C	Produzione integrata
		Intervento 10.1.2 - Colture permanenti in area ad elevata vulnerabilità ambientale	4C	Colture permanenti
		Intervento 10.1.3 - Preservazione della biodiversità: colture a perdere	4A	Colture a perdere
		Intervento 10.1.4 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato	4A	Conversione a pascoli
		Intervento 10.1.5 - Difesa del suolo ed incremento sostanza organica	5E	Sostanza organica
		Intervento 10.1.6 - Preservazione della biodiversità: Cedro	4A	Cedro
		Intervento 10.1.7 - Preservazione della biodiversità: Bergamotto	4A	Bergamotto
		Intervento 10.1.8 - Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale	4A	Razze animali autoctone
		Intervento 10.1.9 - Apicoltura per la preservazione della biodiversità.	4A	Apicoltura
M11	Agricoltura biologica	Intervento 11.1.1 - Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche	4B	Avvio agricoltura biologica
		Intervento 11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica	4B	Mantenimento agricoltura biologica
M13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	Intervento 13.1.1 - Indennità compensative a favore delle zone montane	4C	Indennità zone montane
		Intervento 13.2.1 - Indennità compensative a favore di altre aree con altri vincoli naturali, diverse dalle aree montane	4C	Indennità altre zone svantaggiate
M14	Benessere degli animali	Intervento 14.1.1 - Benessere degli animali	3A	Benessere animale
M16	Cooperazione	Intervento 16.1.1 - Supporto alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI	2A	Gruppi Operativi PEI
		Intervento 16.2.1 - Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale	2A	Sviluppo di nuovi prodotti e processi
		Intervento 16.3.1 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse	6A	Cooperazione tra piccoli operatori
		Intervento 16.4.1 - Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali	3A	Cooperazione di filiera
		Intervento 16.8.1 - Stesura di piani di gestione forestale	4C	Piani di gestione forestale
		Intervento 16.9.1 - Diversificazione delle attività agricole per l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale e l'educazione ambientale	6A	Diversificazione nel sociale

Elenco Misure e interventi del programma		Focus Area	Parole chiave
M19	Sostegno allo sviluppo locale LEADER	Intervento 19.1.1 - Sostegno preparatorio	Sostegno preparatorio
		Intervento 19.2.1 - Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader	Attuazione interventi
		Intervento 19.3.1 - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	Attività di cooperazione
		Intervento 19.4.1 - Costi di gestione e animazione	Costi di gestione e animazione
M20	Assistenza tecnica		
M21	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19	Intervento 21.1.1 - Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di Covid-19	2A Sostegno COVID-19 a agricoltori
		Intervento 21.1.2 - Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-19	3A Sostegno COVID-19 a PMI