



**CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO  
FINANZIARIO E PROCEDURALE  
4-2018**



## INDICE


L'avanzamento finanziario del PSR Calabria	3
Target Performance 2018	11
Avanzamento procedurale e Cronoprogramma bandi	14
<b>Leader</b>	<b>20</b>
Strumenti finanziari	<b>25</b>
Legenda	27

# L'avanzamento finanziario del PSR Calabria

## Il piano finanziario in vigore (5.0)

Misure		Dotazione finanziaria quota FEASR	Dotazione finanziaria TOTALE
<b>M01</b>	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	6.050.000,00	10.000.000,00
<b>M02</b>	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	8.280.000,00	13.685.942,00
<b>M03</b>	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	11.169.000,00	18.461.158,00
<b>M04</b>	Investimenti in immobilizzazioni materiali	190.490.410,00	314.860.180,00
<b>M05</b>	Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali/eventi catastrofici e prevenzione	6.050.000,00	10.000.000,00
<b>M06</b>	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	34.141.590,00	56.432.380,00
<b>M07</b>	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	26.650.250,00	44.050.000,00
<b>M08</b>	Investimenti in sviluppo di aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste	44.293.210,00	73.211.930,33
<b>M09</b>	Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	2.420.000,00	4.000.000,00
<b>M10</b>	Pagamenti agro-climatico-ambientali	47.000.000,00	77.685.950,00
<b>M11</b>	Agricoltura biologica	145.100.000,00	239.834.710,00
<b>M13</b>	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	51.243.500,00	84.700.000,00
<b>M14</b>	Benessere degli animali	17.150.000,00	28.347.110,00
<b>M16</b>	Cooperazione	10.708.500,00	17.700.000,00
<b>M19</b>	Leader - GAL	40.141.750,00	66.350.000,00
<b>M20</b>	Assistenza tecnica	18.025.000,00	29.793.389,00
<b>M113</b>	Prepensionamento (PSR 2007/2013)	119.790,00	198.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>659.033.000,00</b>	<b>1.089.310.749,33</b>

# Avanzamento finanziario del Programma



 **SPESA CERTIFICATA**

 **DOTAZIONE FINANZIARIA**


FONTE: Dati di spesa realizzata aggiornati al 30/09/2018 dal Kit n. 46 dell'OP ARCEA

# Verso il Target N+3

TARGET  
N+3



SPESA FEASR  
REALIZZATA PER L'N+3



AVANZAMENTO  
RISPETTO AL TARGET N+3




SPESA FEASR RESIDUA  
DA REALIZZARE



2018	113.541.261,48 €	113.541.261,48 €	100%	0,00 €
2019	134.058.634,25 €	81.655.357,91 €	60,9%	52.403.276,34 €

Fonte: Elaborazione dell'AT sulla base dei dati di spesa aggiornati al 30/09/2018 dal Kit n. 46 dell'OP ARCEA

# Avanzamento della spesa rispetto alla dotazione finanziaria per Focus Area - al 30/09/2018




 SPESA CERTIFICATA

 DOTAZIONE FINANZIARIA


FONTE E DATA: Dati di spesa realizzata aggiornati al 30/09/2018 dal Kit n. 46 dell'OP ARCEA

# Avanzamento della spesa rispetto alla dotazione finanziaria per Misura - al 30/09/2018




FONTE E DATA: Dati di spesa realizzata aggiornati al 30/09/2018 dal Kit n. 46 dell'OP ARCEA

# Risorse del Programma ancora da impegnare per Focus Area



RISORSE DA IMPEGNARE

# Risorse del Programma ancora da impegnare per Misura



**RISORSE DA IMPEGNARE**

# Target Performance 2018

## Stato di avanzamento degli indicatori di performance

INDICATORI FINANZIARI <sup>1</sup>				INDICATORI FISICI		
Valore Obiettivo 2018	Valore Realizzato	% Completamento Indicatori Finanziari		Valore Obiettivo 2018	Valore Realizzato	% Completamento Indicatori Fisici
	Spesa pubblica totale		P2	Aziende Sovvenzionate <sup>1</sup>		
34.571.683	31.736.061	91,8%		343,5	323,0	94,0%
18.810.235	13.820.878	73,5%	P3	112	1,00	0,9%
173.827.188	230.055.365	100,0%	P4	Superficie Sovvenzionata <sup>2</sup> –ha		
				119.554,1	130.421,2	100,0%
			P5	6.631,7	11.160,1	100,0%
10.665.544	14.627.484	100,0%		Operazioni Sovvenzionate <sup>3</sup>		
				16,0	163,0	100,0%
			P6	17,3	4,0	23,1%
9.054.710	10.292.714	100,0%		Popolazione coperta dai GAL <sup>4</sup>		
				1.069.000,0	1.407.681,0	100,0%

1 -Fonte: Elaborazioni dell'AT sulla base dei dati di spesa aggiornati al 30/09/2018 dal Kit n. 46 dell'OP ARCEA

2 -Fonte: Elaborazioni dell'AT sulla base dei dati Inseriti in RAA 2017

3 -Fonte: Elaborazioni dell'AT su dati SIAN a giugno 2018

4 – Dati ISTAT

## Stato di avanzamento degli indicatori fisici rispetto ai target

**P2**

Indicatori fisici	Intervento	Valore obiettivo 2018	Valore realizzato	%
Totale aziende sovvenzionate <sup>1</sup>	4.1.1	220,0	313,0	100,0
	6.1.1 / 4.1.2	123,5	10,0	8,1
	<b>TOT P2</b>	<b>343,5</b>	<b>323,0</b>	<b>94,0</b>

**P3**

Totale aziende sovvenzionate <sup>1</sup>	3.1.1	61,8	1,0	1,6
	9.1.1	0,0	0,0	0,0
	16.4.1	50,1	0,0	0,0
	<b>TOT P3</b>	<b>111,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>

**P4**

Totale superficie sovvenzionata <sup>2</sup> - ha	10.1.1. - 10.1.2	15.915,2	17.648,5	100,0
	10.1.3 - 10.1.4 - 10.1.6 - 10.1.7 - 10.1.9	11.464,2	0,0	0,0
	11.1.1	4.084,5	13.983,0	100,0
	11.2.1	88.089,9	98.789,7	100,0
	<b>TOT P4</b>	<b>119.554,12</b>	<b>130.421,2</b>	<b>100,0</b>

**P5**

Totale operazioni sovvenzionate <sup>3</sup>	4.1.4	10,4	159,0	100,0
	6.4.2	3,6	4,0	100,0
	7.2.1	1,9	0,0	0,0
<b>TOT P5</b>	<b>15,9</b>	<b>163,0</b>	<b>100,0</b>	
Totale superficie sovvenzionata <sup>2</sup> - ha	4.1.3	2.519,0	4.628,1	100,0
	8.1.1	2.683,7	0,0	0,0
	10.1.5	1.429,0	6.532,0	100,0
	<b>TOT P5</b>	<b>6.631,7</b>	<b>11.160,1</b>	<b>100,0</b>

**P6**

Totale operazioni sovvenzionate <sup>3</sup>	7.3	17,3	4,0	23,1
<b>TOT P6</b>	<b>17,28</b>	<b>4,0</b>	<b>23,1</b>	
Totale popolazione coperta dai GAL <sup>4</sup>	M19	1.069.000,0	1.407.681,0	100,0

# Avanzamento procedurale e Cronoprogramma bandi

# Avanzamento procedurale PSR Calabria 2014-2020 al 30/09/2018

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando €	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari ammessi
1.1.1 - Formazione	DDG n. 6028 del 07/06/2017	28/07/2017	4.000.000	Graduatoria definitiva	68	28
1.2.1 - Informazione			1.500.000	Graduatoria definitiva	44	11
2.1.1 - Servizi di consulenza	DDG n. 3280 del 12/04/2018	15/06/18	13.000.000	<i>Bando pubblicato - sospeso in attesa di approvazione UCS</i>		
3.1.1 - Regimi di qualità	DDG n. 611 del 09/02/2018	11/04/18	800.000	Graduatoria definitiva	15	8
3.2.1 - Informazione e promozione qualità - Sotto intervento A - Attività di informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e BIO	DDG n. 8340 del 27/07/2018	08/11/2018	12.750.000	Presentazione domande in corso		
3.2.1 - Informazione e promozione qualità - Sotto-intervento C - Azioni di informazione e promozione relative al comparto vitivinicolo				Bando da pubblicare		
4.1.1 - Investimenti - Pacchetto aggregato - Annualità 2016	DDG n. 7515 del 29/06/2016	13/02/2017	60.000.000	Graduatoria definitiva + Riesame	1147	242
4.1.2 - Investimenti - Pacchetto giovani - Annualità 2016	DDG n. 7516 del 29/06/2016	13/02/2017	60.000.000	Graduatoria definitiva + Riesame	2111	568
4.1.3 - Investimenti risorse idriche	DDG n. 7515	13/02/2017	2.500.000	Pacchetto aggregato - Graduatoria definitiva	75	46
	DDG n. 7516	13/02/2017	2.500.000	Pacchetto giovani - Graduatoria definitiva	108	48
	DDG n.7610 del 30/06/2016	13/02/2017	1.000.000	Intervento singolo - Graduatoria definitiva	11	1
4.1.4 - Investimenti energie rinnovabili - Annualità 2016	DDG n. 7515	13/02/2017	1.500.000	Pacchetto aggregato - Graduatoria definitiva	4	2
	DDG n. 7516	13/02/2017	1.500.000	Pacchetto giovani - Graduatoria definitiva	5	4
	DDG n.7514 del 29/06/2016	13/02/2017	1.000.000	Intervento singolo - Graduatoria definitiva	9	0
4.1.5 - Fondo Europeo degli Investimenti (FEI): Investimenti nelle aziende agricole	DDG n.7143 del 04/07/2018		6.000.000	Domanda di pagamento in istruttoria	1	
4.2.1 - Investimenti in trasformazione e commercializzazione - Annualità 2016	DDG n. 12413 del 18/10/2016	03/03/2017	45.000.000	Graduatoria definitiva	221	77
4.2.2 - Fondo Europeo degli Investimenti (FEI): Investimenti in trasformazione e commercializzazione	DDG n.7143 del 04/07/2018		4.000.000	Domanda di pagamento in istruttoria	1	
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Annualità 2016 e 2017	DDG n. 13758 del 10/11/2016	03/03/2017	10.000.000	Graduatoria definitiva	146	39
	DDG n.6791 del 26/06/2017	25/07/2017	6.000.000	Graduatoria definitiva	88	23
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Piccoli Comuni	DDG n.3167 del 11/04/2018	25/06/2018	8.000.000	In istruttoria	251	
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti - Annualità 2018	DDG n.6247 del 19/06/2018	31/07/2018	3.000.000	In istruttoria	10	
4.3.2 - Investimenti in infrastrutture irrigue				Bando da pubblicare		
4.4.1 - Investimenti non produttivi	DDG n. 1133 del 01/03/2018	30/04/18	1.000.000	In istruttoria	86	
4.4.2 - Difesa biodiversità	DDG n. 1631 del 08/03/2018	30/04/18	500.000	In istruttoria	11	

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari ammessi
5.1.1 - Prevenzione da eventi alluvionali - Annualità 2016	DDG n. 11114 del 22/09/2016	21/11/2016	8.000.000	Graduatoria definitiva	90	17
6.1.1 - Avviamento nuove imprese e giovani- Annualità 2016	DDG n. 7516 del 29/06/2016	13/02/2017	30.000.000	Graduatoria definitiva	2211 (come 4.1.2)	568
6.1.1/4.1.2/4.1.3 - Avviamento nuove imprese e giovani- Annualità 2018	DDG n. 8528 del 31/07/2018	21/11/2018	58.000.000	Presentazione domande in corso		
6.2.1 - Start-up innovative - Annualità 2017	DDG n. 4396 del 28/04/2017	15/06/2017	3.500.000	Graduatoria definitiva	18	5
6.2.1 - Start-up innovative - Annualità 2017 secondo bando	DDG n. 120 del 22/01/2018	30/03/2018	2.850.000	In istruttoria	231	
6.4.1 - Diversificazione e multifunzionalità	DDG n. 15524 del 28/12/2017	10/03/18	4.000.000	In istruttoria	101	
6.4.2 - Diversificazione e energia rinnovabile				Bando in pubblicazione		
7.1.1 - Piani di sviluppo Comuni - Annualità 2016	DDG n. 13027 del 27/10/2016	09/12/2016	500.000	Graduatoria definitiva	61	61
7.1.2 - Piani di gestione siti Natura2000				Procedure di concertazione in corso		
7.2.1 - Investimenti per produzione di energia rinnovabile				Bando in pubblicazione		
7.3.1 - Banda larga	DDG n. 2696 del 29/03/2018		13.851.852	Convenzione Infratel	1	1
7.3.2 - Crescita digitale	DDG n. 3168 del 11/04/2018	30/05/2018	3.000.000	Graduatoria definitiva	186	169
7.4.1 -Servizi di base	DDG n. 6363 del 18/06/2018	31/10/2018	6.000.000	Presentazione domande in corso		
8.1.1 - Imboschimento - Annualità 2017	DDG n. 1902 del 23/02/2017	18/09/2017	16.200.000	Graduatoria definitiva	171	95
8.3.1 - Prevenzione danni forestali - Annualità 2017			9.600.000	In istruttoria	428	
8.4.1 - Ripristino foreste - Annualità 2017			12.700.000	Graduatoria definitiva	35	18
8.5.1 - Investimenti forestali per la resilienza - Annualità 2017			14.000.000	In istruttoria	209	
8.6.1 - Trasformazione e commercializzazione prodotti forestali - Annualità 2017			17.900.000	Graduatoria definitiva	33	27
9.1.1 - Costituzione associazioni e OP nel settore agricolo				Bando in preparazione		

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari ammessi
10.1.1 - Produzione integrata - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	6.205.000	Elenco definitivo	1.041	690
10.1.2 - Colture permanenti - Annualità 2016			7.600.000	Elenco definitivo	2.487	1.978
10.1.3 - Colture a perdere - Annualità 2016			110.000	Elenco definitivo	48	31
10.1.4 - Conversione a pascoli - Annualità 2016			235.000	Elenco definitivo	116	57
10.1.5 - Sostanza organica - Annualità 2016			4.355.000	Elenco definitivo	1.869	919
10.1.6 - Cedro - Annualità 2016			100.000	Nessuna domanda pervenuta	0	0
10.1.7 - Bergamotto - Annualità 2016			560.000	Elenco definitivo	243	233
10.1.8 - Razze animali autoctone - Annualità 2016					1.290.000	Elenco definitivo
10.1.1 - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Conferma impegno	Elenco definitivo	757	608
10.1.2 - Annualità 2017					2.175	1.843
10.1.3 - Annualità 2017					42	28
10.1.4 - Annualità 2017					104	42
10.1.5 - Annualità 2017					1.516	843
10.1.6 - Annualità 2017					0	0
10.1.7 - Annualità 2017					231	213
10.1.8 - Annualità 2017					288	261
10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	Conferma impegno	In istruttoria	4.917	
10.1.9 - Apicoltura	DDG n. 4380 del 09/05/2018	15/06/2018	1.200.000	Graduatoria provvisoria	213	191
11.1.1 - Avvio agricoltura biologica - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	24.000.000	Elenco definitivo	3.496	2.934
11.2.1 - Mantenimento agricoltura biologica - Annualità 2016			24.000.000	Elenco definitivo	3.101	2.983
11.1.1 -11.2.1 - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Conferma impegno	Elenco definitivo	6.217	6.080
11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	Conferma impegno	In istruttoria	5.992	

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari ammessi
13.1.1 - Indennità zone montane - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	35.500.000	Elenco definitivo	8.933	8.810
13.2.1 - Indennità altre zone svantaggiate - Annualità 2016			39.200.000	Elenco definitivo	7.105	7.027
13.1.1 - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Impegno 2016-2017	Elenco definitivo	11.191	10.907
13.2.1 - Annualità 2017				Elenco definitivo	8.546	8.358
13.1.1 - 13.2.1 - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	20.000.000	In istruttoria	21.993	
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	5.000.000	Elenco definitivo	1.019	411
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Conferma impegno	Elenco definitivo	896	491
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	Conferma impegno	In istruttoria	799	
16.1.1 - Gruppi PEI	DDG n. 13615 del 05/12/2017	15/02/2018	200.000	In istruttoria	47	
16.1.1 - Gruppi PEI - FASE II				Avvio presentazione progetti successiva a pubblicazione GO selezionati		
16.2.1 - Sviluppo nuovi prodotti e processi tecnologici	DDG n. 13619 del 05/12/2017	20/04/2018	3.000.000	In istruttoria	118	
16.3.1 - Cooperazione tra piccoli operatori	DDG n. 1338 del 05/03/2018	23/04/2018	2.500.000	In istruttoria	22	
16.4.1 - Cooperazione di filiera	DDG n. 1337 del 05/03/2018	23/04/2018	2.000.000	In istruttoria	13	
16.8.1 - Piani di gestione forestale- Annualità 2016	DDG n. 16851 del 23/12/2016	24/04/2017	1.000.000	Graduatoria definitiva	3	1
16.9.1 - Diversificazione nel sociale	DDG n. 11881 del 27/10/2017	09/04/2018	1.500.000	In istruttoria	42	
19.1.1 - Sostegno preparatorio	DDG n. 7853 del 05/07/2016	23/09/2016	600.000	Graduatoria definitiva	14	13
19.2.1 - Attuazione interventi			50.201.000	Pareri di coerenza rilasciati		
19.3.1 - Attività di cooperazione			5.950.000	Progetti in preparazione		
19.4.1 - Costi di gestione e animazione			9.599.000	Rendicontazione in itinere		

FONTE E DATA: Elaborazioni dell'AT sulla base dei dati procedurali al 12/10/2018




# Cronoprogramma bandi attivi e di prossima pubblicazione

	2018	2019				2020	
	IV trimestre	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	I trimestre	II trimestre
<b>M2</b>	2.1.1* – Consulenza - 13 M€						
<b>M3</b>	3.2.1 - Informazione Promozione: Viti-vinicolo e Olio - 3 M€						
<b>M4</b>	4.3.2 - Infrastrutture irrigue - 5 M€						
	4.2.1 – Trasformaz e commerc. 30 M€						
<b>M6</b>	6.4.2 - Diversificazione e energia rinnovabile - 3 M€						
<b>M7</b>	7.2.1 - Inv. In fonti rinnovabili - 5 M€	7.1.2 - Piani gestione siti Natura 2000 - 1 M€					
<b>M9</b>			9.1.1 - Associazioni produttori				
<b>M10</b>			10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - Riconferma				10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - Riconferma
<b>M11</b>			11 – Agricolt. biologica - Riconferma				11 – Agricolt. biologica - Riconferma
<b>M14</b>			14 - Benessere animale – Riconferma				14 - Benessere animale – Riconferma
<b>M16</b>	16.8 - Piani gestione forest. – 0,5 M€		16.1 - II fase				


\* Bandi attivi

Cronoprogramma bandi - previsionale


# Leader




# Avanzamento spesa GAL



Fonte e data: Elaborazioni dell'AT sulla base dei dati di spesa aggiornati al 30/09/2018 dal Kit n. 46 dell'OP ARCEA



### Intervento 19.3.1 - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale – FA 6B



### Intervento 19.4.1 - Costi di gestione e animazione – FA 6B





FONTE E DATA: Elaborazioni dell'AT sui dati di spesa aggiornati al 30/09/2018 dal Kit n. 46 dell'OP ARCEA

# Strumenti finanziari

STEP PROCEDURALI

- Accordo di finanziamento tra FEI e Regione Calabria in vigore dal 28/11/2017
- Call per la manifestazione di interesse per la selezione degli intermediari finanziari pubblicata il 24/01/2018 (scaduta il 15/10/2018)
- Presentazione della domanda di sostegno il 12/03/2018
- Domanda di pagamento in istruttoria (DDG n.7143 del 04/07/2018)

**Intervento 4.1.5 - Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - *strumenti finanziari* - FA 2A****Intervento 4.2.2 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli - *strumenti finanziari* - FA 3A**

# Legenda

## Legenda Priorità

Priorità del programma (P)	Focus Area (FA)
<b>P1</b> <b>Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali</b>	1A. Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
	1B. Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
	1C. Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
<b>P2</b> <b>Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole</b>	2A. Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
	2B. Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
<b>P3</b> <b>Favorire l'organizzazione della filiera agroalimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo</b>	3A. Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
	3B. Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
<b>P4</b> <b>Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura</b>	4A. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
	4B. Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
	4C. Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
<b>P5</b> <b>Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale</b>	5A. Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
	5B. Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare
	5C. Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della "bioeconomia"
	5D. Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
	5E. Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
<b>P6</b> <b>Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali</b>	6A. Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
	6B. Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

# Legenda Misure e interventi del Programma

Elenco Misure e interventi del programma			Parole chiave
<b>M01</b>	<b>Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione</b>	Intervento 1.1.1 - Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione delle competenze	<b>Formazione professionale</b>
		Intervento 1.2.1 - Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione	<b>Azioni di informazione</b>
<b>M02</b>	<b>Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole</b>	Intervento 2.1.1 - Erogazione di servizi di consulenza	<b>Servizi di consulenza</b>
<b>M03</b>	<b>Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari</b>	Intervento 3.1.1 - Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità	<b>Introduzione regimi di qualità</b>
		Intervento 3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni	<b>Informazione e promozione qualità</b>
<b>M04</b>	<b>Investimenti in immobilizzazioni materiali</b>	Intervento 4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole	<b>Investimenti</b>
		Intervento 4.1.2 - Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore	<b>Investimenti e giovani</b>
		Intervento 4.1.3 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole	<b>Investimenti per le risorse idriche</b>
		Intervento 4.1.4 - Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole	<b>Investimenti per le energie rinnovabili</b>
		Intervento 4.2.1 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli	<b>Investimenti in trasformazione e commercializzazione</b>
		Intervento 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture	<b>Investimenti in infrastrutture</b>
		Intervento 4.3.2 - Investimenti in infrastrutture per una gestione efficiente delle risorse irrigue	<b>Investimenti in infrastrutture irrigue</b>
		Intervento 4.4.1 - Investimenti non produttivi in ambiente agricolo	<b>Investimenti non produttivi</b>
<b>M05</b>	<b>Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione</b>	Intervento 4.4.2 - Attrezzature in difesa della biodiversità	<b>Difesa biodiversità</b>
		Intervento 5.1.1 - Investimenti di prevenzione per ridurre le conseguenze di probabili eventi alluvionali	<b>Prevenzioni da eventi alluvionali</b>

Elenco Misure e interventi del programma			Parole chiave
<b>M06</b>	<b>Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese</b>	Intervento 6.1.1 - Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori	<b>Avviamento nuove imprese e giovani</b>
		Intervento 6.2.1 - Aiuto all'avviamento di per nuove attività non agricole nelle aree rurali	<b>Start-up innovative</b>
		Intervento 6.4.1 - Sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende agricole	<b>Diversificazione e multifunzionalità</b>
		Intervento 6.4.2 - Diversificazione delle attività agricole attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili	<b>Diversificazione e energia rinnovabile</b>
<b>M07</b>	<b>Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali</b>	Intervento 7.1.1 - Redazione e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali nelle zone rurali	<b>Piani di sviluppo dei comuni</b>
		Intervento 7.1.2 - Redazione e aggiornamento di piani di tutela e di gestione dei siti Natura2000 nelle aree rurali	<b>Piani di gestione dei siti Natura2000</b>
		Intervento 7.2.1 - Investimenti per la creazione di impianti per la produzione di energia e calore da fonti rinnovabili nelle aree rurali	<b>Investimenti in fonti rinnovabili</b>
		Intervento 7.3.1 - Investimenti di accesso alla banda larga e ultra-larga nelle aree rurali	<b>Banda larga</b>
		Intervento 7.3.2 - Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali	<b>Crescita digitale</b>
		Intervento 7.4.1 - Investimenti per l'introduzione, il miglioramento o l'espansione di servizi di base a livello locale	<b>Servizi di base</b>
<b>M08</b>	<b>Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste</b>	Intervento 8.1.1 - Imboschimento e creazione di aree boscate	<b>Imboschimento</b>
		Intervento 8.3.1 - Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali	<b>Prevenzione danni</b>
		Intervento 8.4.1 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	<b>Ripristino foreste</b>
		Intervento 8.5.1 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	<b>Investimenti forestali per la resilienza</b>
		Intervento 8.6.1 - Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali	<b>Investimenti in tecnologie forestali</b>
<b>M09</b>	<b>Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori</b>	Intervento 9.1.1- Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	<b>Associazioni</b>

Elenco Misure e interventi del programma			Parole chiave
<b>M10</b>	<b>Pagamenti agro-climatico-ambientali</b>	Intervento 10.1.1 - Produzione integrata	<b>Produzione integrata</b>
		Intervento 10.1.2 - Colture permanenti in area ad elevata vulnerabilità ambientale	<b>Colture permanenti</b>
		Intervento 10.1.3 - Preservazione della biodiversità: colture a perdere	<b>Colture a perdere</b>
		Intervento 10.1.4 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato	<b>Conversione a pascoli</b>
		Intervento 10.1.5 - Difesa del suolo ed incremento sostanza organica	<b>Sostanza organica</b>
		Intervento 10.1.6 - Preservazione della biodiversità: Cedro	<b>Cedro</b>
		Intervento 10.1.7 - Preservazione della biodiversità: Bergamotto	<b>Bergamotto</b>
		Intervento 10.1.8 - Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale	<b>Razze animali autoctone</b>
<b>M11</b>	<b>Agricoltura biologica</b>	Intervento 11.1.1 - Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche	<b>Avvio agricoltura biologica</b>
		Intervento 11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica	<b>Mantenimento agricoltura biologica</b>
<b>M13</b>	<b>Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici</b>	Intervento 13.1.1 - Indennità compensative a favore delle zone montane	<b>Indennità zone montane</b>
		Intervento 13.2.1 - Indennità compensative a favore di altre aree con altri vincoli naturali, diverse dalle aree montane	<b>Indennità altre zone svantaggiate</b>
<b>M14</b>	<b>Benessere degli animali</b>	Intervento 14.1.1 - Benessere degli animali	<b>Benessere animale</b>
<b>M16</b>	<b>Cooperazione</b>	Intervento 16.1.1 - Supporto alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI	<b>Gruppi Operativi PEI</b>
		Intervento 16.2.1 - Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale	<b>Sviluppo di nuovi prodotti e processi</b>
		Intervento 16.3.1 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse	<b>Cooperazione tra piccoli operatori</b>
		Intervento 16.4.1 - Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali	<b>Cooperazione di filiera</b>
		Intervento 16.8.1 - Stesura di piani di gestione forestale	<b>Piani di gestione forestale</b>
		Intervento 16.9.1 - Diversificazione delle attività agricole per l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale e l'educazione ambientale	<b>Diversificazione nel sociale</b>

Elenco Misure e interventi del programma			Parole chiave
<b>M19</b>	<b>Sostegno allo sviluppo locale LEADER</b>	Intervento 19.1.1 - Sostegno preparatorio	<b>Sostegno preparatorio</b>
		Intervento 19.2.1 - Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader	<b>Attuazione interventi</b>
		Intervento 19.3.1 - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	<b>Attività di cooperazione</b>
		Intervento 19.4.1 - Costi di gestione e animazione	<b>Costi di gestione e animazione</b>
<b>M20</b>	<b>Assistenza tecnica</b>		