



**CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO
FINANZIARIO E PROCEDURALE**
Dicembre 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2021



INDICE

| | |
|--|-----------|
| L'avanzamento finanziario del PSR Calabria | 3 |
| Avanzamento procedurale e Cronoprogramma bandi | 9 |
| Leader | 15 |
| Strumenti finanziari | 23 |
| Legenda | 25 |


L'avanzamento finanziario del PSR Calabria

Il piano finanziario in vigore (v.9.0)

| Misure | | Dotazione finanziaria quota FEASR (€) | Dotazione finanziaria TOTALE (€) |
|---------------|--|--|-------------------------------------|
| M01 | Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione | 5.204.897,64 | 8.603.136,60 |
| M02 | Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole | 3.440.000,00 | 5.685.950,42 |
| M03 | Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari | 8.749.000,00 | 14.461.157,02 |
| M04 | Investimenti in immobilizzazioni materiali | 157.373.000,99 | 260.120.662,80 |
| M05 | Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali/eventi catastrofici e prevenzione | 4.537.500,00 | 7.500.000,00 |
| M06 | Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese | 32.603.255,43 | 53.889.678,40 |
| M07 | Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali | 21.840.500,00 | 36.100.000,00 |
| M08 | Investimenti in sviluppo di aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste | 40.868.097,30 | 67.550.574,05 |
| M09 | Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale | 605.000,00 | 1.000.000,00 |
| M10 | Pagamenti agro-climatico-ambientali | 61.943.500,00 | 102.385.950,41 |
| M11 | Agricoltura biologica | 175.977.045,00 | 290.871.148,76 |
| M13 | Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici | 51.243.500,00 | 84.700.000,00 |
| M14 | Benessere degli animali | 17.150.000,00 | 28.347.107,44 |
| M16 | Cooperazione | 6.435.683,30 | 10.637.493,06 |
| M19 | Leader - GAL | 34.126.801,70 | 56.407.936,69 |
| M20 | Assistenza tecnica | 23.754.688,63 | 39.263.948,15 |
| M21 | Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI colpiti dalla crisi COVID-19 | 13.180.530,00 | 21.786.000,00 |
| TOTALE | | 659.033.000,00 | 1.089.310.743,80 |

FONTE: Versione 9.0 del Programma approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2020) 8586 final del 29.11.2020. Non tiene conto delle risorse aggiuntive assegnate per il 2021 e 2022 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 17/6/2021)

Avanzamento finanziario del Programma



**SPESA
CERTIFICATA**



**DOTAZIONE
FINANZIARIA**

FONTE: Dati di spesa realizzata al 31/12/2021 (kit n.125 ARCEA)

Verso il Target N+3

TARGET
N+3



SPESA FEASR
REALIZZATA PER L'N+3



AVANZAMENTO
RISPETTO AL TARGET N+3




SPESA FEASR RESIDUA
DA REALIZZARE




| | | | | |
|------|------------------|------------------|--------|-----------------|
| 2018 | 113.541.261,48 € | 113.541.261,48 € | 100,0% | 0,00 € |
| 2019 | 134.058.634,25 € | 134.058.634,25 € | 100,0% | 0,00 € |
| 2020 | 89.711.336,49 € | 89.711.336,49 € | 100,0% | 0,00 € |
| 2021 | 87.148.650,52 € | 87.148.650,52 € | 100,0% | 0,00 € |
| 2022 | 87.322.502,38 € | 87.322.502,38 € | 100,0% | 0,00 € |
| 2023 | 87.507.631,12 € | 14.684.611,19 € | 16,8% | 72.823.019,93 € |

Avanzamento della spesa rispetto alla dotazione finanziaria per Focus Area* - al 31/12/2021



*Gli Interventi associati a ciascuna Focus Area sono riportati nella Legenda

Avanzamento della spesa rispetto alla dotazione finanziaria per Misura - al 31/12/2021



FONTE: Dati di spesa realizzata al 31/12/2021 (kit n.125 ARCEA). La spesa in eccesso rispetto alla dotazione finanziaria delle M10, M11 e M14 trova capienza nelle risorse aggiuntive 2021-2022

Avanzamento finanziario

Avanzamento procedurale e Cronoprogramma bandi

Avanzamento procedurale PSR Calabria 2014-2020 al 14/01/2022

| Descrizione intervento/Oggetto bando | Decreto bando | Scadenza bando | Importo a bando € | Iter procedurale | Domande pervenute | Beneficiari finanziati |
|--|-----------------------------|----------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|
| 1.1.1 - Formazione | DDG n. 6028 del 07/06/2017 | 28/07/2017 | 4.655.368 | Graduatoria definitiva+riesame | 63 | 42 |
| 1.2.1 - Informazione | | | 3.197.670 | Graduatoria definitiva+riesame +scorrimento | 42 | 14 |
| 2.1.1 - Servizi di consulenza | DDG n. 6312 del 24/05/2019 | 25/11/2019 | 4.500.000 | Graduatoria Definitiva | 34 | 19 |
| 3.1.1 - Regimi di qualità | DDG n. 611 del 09/02/2018 | 11/04/2018 | 800.000 | Graduatoria definitiva | 18 | 8 |
| 3.2.1 - Informazione e promozione qualità - Sotto intervento A - Attività di informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e BIO | DDG n. 8340 del 27/07/2018 | 15/12/2018 | 12.750.000 | Graduatoria definitiva | 18 | 16 |
| 3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione. Sotto-intervento B _Informazione e promozione comparto vitivinicolo | DDG n. 14286 del 20/11/2019 | 15/02/2020 | 1.500.000 | Revocato | 0 | 0 |
| 3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione. Sotto-intervento B _Informazione e promozione comparto vitivinicolo - Annualità 2019 | DDG n. 12671 del 02/12/2020 | 31/12/2020 | 1.500.000 | Graduatoria definitiva | 1 | 1 |
| 3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione. Sotto-intervento C _Informazione e promozione comparto olivicolo | DDG n. 15077 del 09/12/2019 | 20/02/2020 | 1.500.000 | Graduatoria definitiva | 3 | 2 |
| 4.1.1 - Investimenti - Pacchetto aggregato - 2016 | DDG n. 7515 del 29/06/2016 | 13/02/2017 | 70.754.444 | Graduatoria definitiva + Riesame | 1.147 | 381 |
| 4.1.1 - Investimenti - Annualità 2020 | DDG n. 12139 del 20/11/2020 | 29/01/2021 | 2.000.000 | Graduatoria provvisoria | 556 | 496 |
| 4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla riconversione varietale di produzioni agrumicoli ed i nuovi impianti. | DDG n. 1656 del 22/02/2021 | 30/04/2021 | 500.000 | In istruttoria | 88 | |
| 4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole - Vendita diretta - annualità 2021 | DDG n. 8226 del 06/08/2021 | 22/12/2021 | 5.000.000 | In istruttoria | 129 | |
| Misura 4.1.1- 4.1.3 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Frutta a guscio - Annualità 2021 | DDG n. 8257 del 06/08/2021 | 22/12/2021 | 11.000.000 | In istruttoria | 137 | |
| Misura 4.1.1- 4.1.3 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Frutta tropicale, sub tropicale, piccoli frutti - 2021 | DDG n. 8230 del 06/08/2021 | 22/12/2021 | 16.000.000 | In istruttoria | 249 | |
| 4.1.2 - Investimenti - Pacchetto giovani - 2016 | DDG n. 7516 del 29/06/2016 | 13/02/2017 | 92.553.831 | Graduatoria definitiva + Riesame | 2.124 | 800 |
| 4.1.2 - Investimenti - Pacchetto giovani - 2018 | DDG n. 8528 del 31/07/2018 | 15/01/2019 | 40.000.000 | In istruttoria | 1.209 | |
| 4.1.3 - Investimenti risorse idriche | DDG n. 7515 | 13/02/2017 | 2.870.016 | Pacch. aggregato - Graduatoria definitiva + Riesame | 127 | 76 |
| | DDG n. 7516 | 13/02/2017 | 2.500.000 + 699.817,94 | Pacchetto giovani - Graduatoria definitiva | 108 | 96 |
| | DDG n.7610 del 30/06/2016 | 13/02/2017 | 1.000.000 | Intervento singolo - Graduatoria definitiva | 11 | 0 |
| | DDG n. 8528 del 31/07/2018 | 15/01/2019 | 3.000.000 | Pacchetto giovani - In istruttoria | 168 | |
| 4.1.3 - Attivazione facoltativa di investimenti per l'ammodernamento degli impianti di irrigazione | DDG n. 1656 del 22/02/2021 | 30/04/2021 | 500.000 | In istruttoria | 34 | |
| 4.1.4 - Investimenti energie rinnovabili - Annualità 2016 | DDG n. 7515 | 13/02/2017 | 681.811 | Pacch. aggregato - Graduatoria definitiva + Riesame | 19 | 10 |
| | DDG n. 7516 | 13/02/2017 | 1.500.000 + 24.721,20 | Pacchetto giovani - Graduatoria definitiva | 16 | 9 |
| | DDG n.7514 del 29/06/2016 | 13/02/2017 | 1.000.000 | Intervento singolo - Graduatoria definitiva | 9 | 0 |
| 4.1.5 - Fondo Europeo degli Investimenti (FEI): Investimenti nelle aziende agricole | DDG n.7143 del 04/07/2018 | | 6.000.000 | Pagata 1° tranche | 1 | 1 |

| Descrizione intervento/Oggetto bando | Decreto bando | Scadenza bando | Importo a bando (€) | Iter procedurale | Domande pervenute | Beneficiari finanziati |
|---|--|----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 4.2.1 - Investimenti in trasformazione e commercializzazione - Annualità 2016 | DDG n. 12413 del 18/10/2016 | 20/03/2017 | 69.396.000 | Graduatoria definitiva | 221 | 60 |
| 4.2.1 - Investimenti in trasformazione e commercializzazione (Acquisto di nuovi macchinari attrezzature ed impianti) - 2020 | DDG n. 12124 del 20/11/2020 | 29/01/2021 | 2.000.000 | Graduatoria definitiva + scorrimento | 50 | 21 |
| 4.2.2 - Fondo Europeo degli Investimenti (FEI): Investimenti in trasformazione e commercializzazione | DDG n.7143 del 04/07/2018 | | 4.000.000 | Pagata 1° tranche | 1 | 1 |
| 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Annualità 2016 e 2017 | DDG n. 13758 del 10/11/2016 | 03/03/2017 | 10.000.000 | Graduatoria definitiva | 146 | 37 |
| | DDG n.6791 del 26/06/2017 | 25/07/2017 | 6.000.000 | Graduatoria definitiva | 88 | 26 |
| 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Piccoli Comuni | DDG n.3167 del 11/04/2018 | 25/06/2018 | 8.000.000 | Graduatoria definitiva | 251 | 61 |
| 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti - 2018 | DDG n.6247 del 19/06/2018 | 31/07/2018 | 3.000.000 | Graduatoria definitiva | 10 | 7 |
| 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti - 2021 | DDG n. 1635 del 19/02/2021 | 30/04/2021 | 2.000.000 | In istruttoria | 120 | |
| 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti - 2021 | DDG n. 1619 del 19/02/2021 | 30/04/2021 | 2000000 | In istruttoria | 16 | |
| 4.3.2 - Investimenti in infrastrutture irrigue | Procedura concertativa in corso di definizione | | | | | |
| 4.4.1 - Investimenti non produttivi Annualità 2018 | DDG n. 1133 del 01/03/2018 | 30/04/18 | 1.000.000 | Graduatoria definitiva | 88 | 37 |
| 4.4.1 - Investimenti non produttivi Annualità 2021 | DDG n. 5666 del 03/06/2021 | 30/09/2021 | 1.000.000 | In istruttoria | 72 | |
| 4.4.2 - Difesa biodiversità | DDG n. 1631 del 08/03/2018 | 30/04/18 | 500.000 | Graduatoria definitiva | 11 | 6 |
| 5.1.1 - Prevenzione da eventi alluvionali - Annualità 2016 | DDG n. 11114 del 22/09/2016 | 21/11/2016 | 8.000.000 | Graduatoria definitiva | 90 | 14 |
| 6.1.1 - Avviamento nuove imprese e giovani- Annualità 2016 | DDG n. 7516 del 29/06/2016 | 13/02/2017 | 42.150.000 | Graduatoria definitiva | 2.124 | 800 |
| 6.1.1 - Avviamento nuove imprese e giovani- Annualità 2018 | DDG n. 8528 del 31/07/2018 | 15/01/2019 | 15.000.000 | In istruttoria | 1.209 | |
| 6.2.1 - Start-up innovative - Annualità 2017 | DDG n. 4396 del 28/04/2017 | 15/06/2017 | 3.500.000 | Graduatoria definitiva | 18 | 3 |
| 6.2.1 - Start-up innovative - Annualità 2017 secondo bando | DDG n. 120 del 22/01/2018 | 30/03/2018 | 2.850.000 | Graduatoria definitiva | 229 | 50 |
| 6.4.1 - Diversificazione e multifunzionalità | DDG n. 15524 del 28/12/2017 | 10/03/2018 | 4.000.000 | Graduatoria definitiva | 104 | 48 |
| 6.4.1 - Diversificazione e multifunzionalità | DDG n. 8230 del 06/08/2021 | 22/12/2021 | 10.000.000 | In istruttoria | 101 | |
| 6.4.2 - Diversificazione e energia rinnovabile – Annualità 2019 | DDG n. 2938 del 11/03/2019 | 30/04/2019 | 1.000.000 | Graduatoria definitiva | 10 | 6 |
| 7.1.1 - Piani di sviluppo Comuni - Annualità 2016 | DDG n. 13027 del 27/10/2016 | 09/12/2016 | 500.000 | Graduatoria definitiva | 61 | 52 |
| 7.1.2 - Piani di gestione siti Natura2000 | DDG n. 9645 del 05/08/2019 | 31/10/2019 | 1.000.000 | Graduatoria definitiva | 8 | 8 |
| 7.2.1 - Investimenti per produzione di energia rinnovabile – 2019 | DDG n. 2042 del 20/02/2019 | 22/03/2019 | 1.000.000 | Graduatoria provvisoria | 3 | 1 |
| 7.3.1 - Banda larga | DDG n. 2696 del 29/03/2018 | - | 13.851.852 | Convenzione Infratel | 1 | 1 |
| 7.3.2 - Crescita digitale | DDG n. 3168 del 11/04/2018 | 30/05/2018 | 5.000.000 | Graduatoria definitiva + Riesame | 207 | 126 |
| 7.4.1 - Servizi di base | DDG n. 6363 del 18/06/2018 | 31/10/2018 | 6.000.000 | Graduatoria definitiva + Riesame | 206 | 78 |
| 8.1.1 - Imboschimento - Annualità 2017 | DDG n. 1902 del 23/02/2017 | 18/09/2017 | 16.200.000 | Graduatoria definitiva+Riesame | 185 | 95 |
| 8.3.1 - Prevenzione danni forestali - Annualità 2017 | | | 15.200.000 | Graduatoria definitiva+Riesame | 412 | 74 |
| 8.4.1 - Ripristino foreste - Annualità 2017 | | | 7.100.000 | Graduatoria definitiva+Riesame | 34 | 19 |
| 8.5.1 - Investimenti forestali per la resilienza - Annualità 2017 | | | 14.000.000 | Graduatoria definitiva + Riesame | 196 | 112 |
| 8.6.1 - Trasformazione e commercializzazione prodotti forestali - Annualità 2017 | | | 17.900.000 | Graduatoria definitiva+Riesame | 31 | 27 |

| Descrizione intervento/Oggetto bando | Decreto bando | Scadenza bando | Importo a bando (€) | Iter procedurale | Domande pervenute | Beneficiari finanziati |
|---|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| 9.1.1 - Costituzione associazioni e OP nel settore agricolo | | | | Bando in preparazione | | |
| 10.1.1 - Produzione integrata - Annualità 2016 | DDG n. 4443 del 21/04/2016 | 15/06/2016 | 6.205.000 | Elenco definitivo | 1.041 | 772 |
| 10.1.2 - Colture permanenti - Annualità 2016 | | | 7.600.000 | Elenco definitivo | 2.487 | 1.978 |
| 10.1.3 - Colture a perdere - Annualità 2016 | | | 110.000 | Elenco definitivo | 48 | 31 |
| 10.1.4 - Conversione a pascoli - Annualità 2016 | | | 235.000 | Elenco definitivo | 116 | 57 |
| 10.1.5 - Sostanza organica - Annualità 2016 | | | 4.355.000 | Elenco definitivo | 1.869 | 925 |
| 10.1.6 - Cedro - Annualità 2016 | | | 100.000 | Nessuna domanda pervenuta | 0 | 0 |
| 10.1.7 - Bergamotto - Annualità 2016 | | | 560.000 | Elenco definitivo | 243 | 233 |
| 10.1.8 - Razze animali autoctone - Annualità 2016 | | | 1.290.000 | Elenco definitivo | 308 | 296 |
| 10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2017 | | | DDG n. 4041 del 18/04/2017 | 15/06/2017 | Conferma impegno | Elenco definitivo |
| 10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2018 | DDG n. 3755 del 20/04/2018 | 15/06/2018 | Conferma impegno | Elenco definitivo | 4.823 | 4.292 |
| 10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2019 | DDG n. 4701 del 12/04/2019 | 15/06/2019 | Conferma impegno | Elenco definitivo | 4.511 | 4.204 |
| 10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2020 | DDG n.5107 del 06/05/2020 | 15/06/2020 | Conferma impegno | Elenco definitivo | 4.704 | 4.243 |
| 10.1.8 - Razze autoctone - Annualità 2019 | DDG n.5111 del 19/04/2019 | 15/06/2019 | nuovo impegno di mantenimento | Elenco definitivo + riesame | 347 | 319 |
| 10.1.8 - Razze autoctone - Annualità 2020 | DDG n.6181 del 09/06/2020 | 10/07/2020 | Conferma impegno | Elenco definitivo | 329 | 315 |
| 10.1.9 - Apicoltura - Annualità 2018 | DDG n. 4380 del 09/05/2018 | 15/06/2018 | 1.200.000 | Elenco definitivo | 214 | 196 |
| 10.1.9 - Apicoltura - Annualità 2019 | DDG n. 4701 del 12/04/2019 | 15/06/2019 | Conferma impegno | Elenco definitivo | 194 | 194 |
| 10.1.9 - Apicoltura - Annualità 2020 | DDG n.5107 del 06/05/2020 | 15/06/2020 | Conferma impegno | Elenco definitivo | 193 | 191 |
| 10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - 10.1.9 Annualità 2021 | DDG n. 3772 del 12/04/2021 | 25/06/2021 | 103.000.000 (Conferma impegno) | Elenco definitivo | 4.752 | 4.379 |
| 11.1.1 - Avvio agricoltura biologica - 2016 | DDG n. 4443 del 21/04/2016 | 15/06/2016 | 24.000.000 | Elenco definitivo | 3.496 | 2.934 |
| 11.2.1 - Mantenimento agricoltura biologica - 2016 | | | 24.000.000 | Elenco definitivo | 3.101 | 2.983 |
| 11.1.1 -11.2.1 - Annualità 2017 | DDG n. 4041 del 18/04/2017 | 15/06/2017 | Conferma impegno | Elenco definitivo | 6.217 | 6.080 |
| 11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2018 | DDG n. 3755 del 20/04/2018 | 15/06/2018 | Conferma impegno | Elenco definitivo | | 6.080 |
| 11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2019 | DDG n. 4701 del 12/04/2019 | 15/06/2019 | Conferma impegno | Elenco definitivo | 5.868 | 5.855 |
| 11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2020 | DDG n.5107 del 06/05/2020 | 15/06/2020 | Conferma impegno | Elenco definitivo | 5.733 | 5.524 |
| 11.2.1 - Mantenimento biologico - Annualità 2020 | DDG n.5968 del 29/05/2020 | 10/07/2020 | 20.000.000 | Elenco definitivo | 4.814 | 4.689 |
| 11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2021 | DDG n. 3758 del 09/04/2021 | 25/06/2021 | 28.000.000 (Conferma impegno 2016) | Elenco definitivo | 5.724 | 5.524 |
| 11.2.1 - Mantenimento biologico - Annualità 2021 | | | 20.000.000 (Conferma impegno 2020) | Elenco definitivo | 4.804 | 4.736 |


| Descrizione intervento/Oggetto bando | Decreto bando | Scadenza bando | Importo a bando (€) | Iter procedurale | Domande pervenute | Beneficiari finanziati |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 13.1.1 - Indennità zone montane - Annualità 2016 | DDG n. 4443 del 21/04/2016 | 15/06/2016 | 35.500.000 | Elenco definitivo | 8.933 | 8.810 |
| 13.2.1 - Indennità altre zone svantaggiate - Annualità 2016 | | | 39.200.000 | Elenco definitivo | 7.105 | 7.027 |
| 13.1.1 - Annualità 2017 | DDG n. 4041 del 18/04/2017 | 15/06/2017 | Impegno 2016-2017 | Elenco definitivo | 11.191 | 10.907 |
| 13.2.1 - Annualità 2017 | | | | Elenco definitivo | 8.546 | 8.358 |
| 13.1.1 - Annualità 2018 | DDG n. 3755 del 20/04/2018 | 15/06/2018 | 16.200.000 | Elenco definitivo | 12.438 | 12.251 |
| 13.2.1 - Annualità 2018 | | | | Elenco definitivo | 9.489 | 9.326 |
| 13.1.1 - Annualità 2021 | DDG n. 5599 del 28/05/2021 | 25/06/2021 | 30.000.000 | Elenco definitivo | 18.602 | |
| 13.2.1 - Annualità 2021 | | | | Elenco definitivo | 14.768 | |
| 14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2016 | DDG n. 4443 del 21/04/2016 | 15/06/2016 | 5.000.000 | Elenco definitivo | 1.019 | 490 |
| 14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2017 | DDG n. 4041 del 18/04/2017 | 15/06/2017 | Conferma impegno | Elenco definitivo | 896 | 491 |
| 14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2018 | DDG n. 3755 del 20/04/2018 | 15/06/2018 | Conferma impegno | Elenco definitivo | 799 | 491 |
| 14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2019 | DDG n. 4701 del 12/04/2019 | 15/06/2019 | Conferma impegno | Elenco definitivo | 684 | 483 |
| 14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2020 | DDG n.5107 del 06/05/2020 | 15/06/2020 | Conferma impegno | Elenco definitivo | 691 | 465 |
| 14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2021 | DDG n. 3667 del 07/4/2021 | 15/06/2021 | 10.000.000 (Conferma impegno) | Elenco definitivo | 488 | |
| 14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2021/2022 | DDG n.4150 del 21/04/2021 | 25/06/2021 | 8000000 | Elenco definitivo | 1.028 | 729 |
| 16.1.1 - Gruppi PEI - FASE I | DDG n. 13615 del 05/12/2017 | 15/02/2018 | 200.000 | Graduatoria definitiva | 45 | 11 |
| 16.1.1 - Gruppi PEI - FASE II | DDG n. 11515 del 23/09/2019 | 29/02/2020 | 1.000.000 | Graduatoria definitiva | 38 | 10 |
| 16.2.1 - Sviluppo nuovi prodotti e processi tecnologici | DDG n. 13619 del 05/12/2017 | 20/04/2018 | 3.000.000 | Graduatoria definitiva | 116 | 17 |
| 16.3.1 - Cooperazione tra piccoli operatori | DDG n. 1338 del 05/03/2018 | 23/04/2018 | 2.500.000 | Graduatoria definitiva | 23 | 9 |
| 16.4.1 - Cooperazione di filiera | DDG n. 1337 del 05/03/2018 | 23/04/2018 | 2.000.000 | Graduatoria definitiva | 13 | 6 |
| 16.8.1 - Piani di gestione forestale- Annualità 2016 | DDG n. 16851 del 23/12/2016 | 24/04/2017 | 1.000.000 | Graduatoria definitiva | 3 | 0 |
| 16.9.1 - Diversificazione nel sociale | DDG n. 11881 del 27/10/2017 | 09/04/2018 | 1.500.000 | Graduatoria definitiva | 42 | 22 |
| 19.1.1 - Sostegno preparatorio | DDG n. 7853 del 05/07/2016 | 23/09/2016 | 280.000 | Graduatoria definitiva | 14 | 13 |
| 19.2.1 - Attuazione interventi | | | 43.440.427 | 143 bandi pubblicati | 1.314 | 514 |
| 19.3.1 - Attività di cooperazione | | | 4.636.137 | 1 progetto di cooperazione finanziato | 13 | 13 |
| 19.4.1 - Costi di gestione e animazione | | 31/12/2018 | 9.598.830 | Rendicontazione in itinere | 14 | 13 |
| 21.1.1 - Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi Covid-19 | DDG n. 9341 del 15/09/2020 | 09/10/2020 | 16.000.000 | Graduatorie definitive+riesame | 1.082 | 876 |
| 21.1.2 - Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi Covid-19 | | | 5.786.000 | | 528 | 444 |



Cronoprogramma bandi

| | 2021 - Bandi pubblicati | | | | 2022 - Bandi in pubblicazione | |
|------------|--|---|---|--------------|--|--|
| | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | I trimestre | II trimestre |
| M4 | 4.1.1 - Ammodernamento aziendale (EURI - 2 M€) 4.2.1 - Acquisto nuovi macchinari (EURI - 2 M€) 4.1.1 - Settore agrumicolo e 4.1.3 - Ammodernam. impianti irrigazione (1 M€) 4.3.1 - Investimenti infrastrutt. piccoli comuni (2 M€) 4.3.1 - Investimenti infrastrutt. comuni >5000 ab. (2 M€) | 4.4.1 - Investimenti non produttivi (1 M€) | 4.1.1 e 4.1.3 - Impianti frutta tropicale-sub tropicale - piccoli frutti (15 M€) 4.1.1 e 4.1.3 - Impianti frutta a guscio (11 M€) 4.1.1 - Vendita diretta (EURI - 5 M€) | | 4.1.4 - Investimenti energie rinnovabili | 4.3.2 - Infrastrutture irrigue (10,5 M€) |
| M6 | | | 6.4.1 - Agriturismi e fattorie didattiche e sociali (10 M€) | | 6.4.2 - Diversificazione e energie rinnovabili | |
| M7 | | | | | | 7.3.1 - Banda larga - Azione B (4 M€) |
| M10 | | 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (103 M€) | | | | 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (20 M€) |
| M11 | | 11 - Agricoltura biologica (28 M€ + 20 M€ su 11.2 conferma 2020) | | | | 11 - Agricoltura biologica (55 M€) |
| M13 | | 13 - Indennità zone montane / svantaggiate (EURI - 30 M€) | | | | |
| M14 | | 14 - Benessere animale - Riconferma 2021 (10 M€) 14 - Benessere animale 2021-2022 (8 M€) | | | | 14 - Benessere animale (6,5 M€) |

Leader



Avanzamento procedurale interventi a regia GAL (19.2) al 27/01/2022

| GAL | Intervento | Data pubblicazione bando | Scadenza bando (incluse proroghe) | Dotazione finanziaria | Domande pervenute | GRADUATORIE PROVVISORIE | | | GRADUATORIE DEFINITIVE | | |
|-------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | N. domande ammissibili | Rimodulazione dotaz. bando | Importo ammissibile | N. domande finanziate | Importo concesso | |
| 1 | RIVIERA DEI CEDRI | 6.2.1 | 26/01/2019 | 31/05/2019 | € 400.000 | 37 | 21 | | € 400.000 | 16 | € 320.000 |
| | | 4.1.1 | 26/01/2019 | 31/05/2019 | € 600.000 | 6 | 2 | | € 32.479 | 1 | € 12.453 |
| | | 4.2.1 | 30/03/2019 | 18/07/2019 | € 600.000 | 7 | 2 | | € 39.365 | 1 | € 20.000 |
| | | 6.4.1 | 30/03/2019 | 25/07/2019 | € 320.000 | 1 | 0 | | € 0 | 0 | € 0 |
| | | 4.2.1 (2° bando) | 07/01/2021 | 22/03/2021 | € 249.310 | 5 | in istruttoria GAL | | | | |
| | | 6.4.1 (2° bando) | 07/01/2021 | 22/03/2021 | € 60.000 | 2 | 2 | | € 29.968 | 2 | € 29.968 |
| | | 6.2.1 Aree interne | 12/10/2020 | 25/01/2021 | € 200.000 | 21 | 10 | | € 200.000 | 10 | € 200.000 |
| | | 7.5.1 b - aree interne | 16/04/2021 | 30/07/2021 | € 395.620 | 8 | in istruttoria GAL | | | | |
| | | 7.5.1 a | 16/04/2021 | 30/07/2021 | € 250.000 | 5 | in istruttoria GAL | | | | |
| | | 4.1.1 (2° bando) | 15/06/2021 | 12/10/2021 | € 269.325 | 5 | in istruttoria GAL | | | | |
| | | 4.2.1 (3° bando) | 15/06/2021 | 30/07/2021 | € 260.000 | 5 | in istruttoria GAL | | | | |
| | | 16.3.1 | 02/08/2021 | 31/10/2021 | € 200.000 | 4 | in istruttoria GAL | | | | |
| | | 16.4.1 | 02/08/2021 | 31/10/2021 | € 200.000 | 1 | in istruttoria GAL | | | | |
| 1.2.1 | Gestione diretta GAL | | | | | | | | 2 | € 321.112 | |
| 2 | SIBARITIDE | 6.4.1 | 18/02/2019 | 31/05/2019 | € 400.000 | 7 | 3 | | € 117.570 | 3 | € 117.570 |
| | | 4.1.1 | 18/02/2019 | 31/05/2019 | € 400.000 | 27 | 19 | € 909.114 | € 400.000 | 17 | € 378.653 |
| | | 4.2.1 | 04/06/2019 | 09/08/2019 | € 150.000 | 6 | 6 | € 223.394 | € 300.000 | 5 | € 192.894 |
| | | 4.2.1 Aree interne | 30/06/2020 | 30/09/2020 | € 400.000 | 4 | 1 | | € 39.864 | 1 | € 39.864 |
| | | 4.1.1 Aree interne | 30/06/2020 | 30/09/2020 | € 403.798 | 22 | 12 | | € 403.797 | 12 | € 403.797 |
| | | 4.4.2 | 01/09/2020 | 31/10/2020 | € 50.000 | 2 | in istruttoria GAL | | | | |
| | | 4.1.1 (2° bando) | 02/11/2020 | 15/02/2021 | € 457.269 | 39 | 33 | | € 896.437 | 21 | € 570.847,96 |
| | | 16.3.1 | 10/11/2020 | 31/03/2021 | € 200.000 | 3 | 3 | | € 132.800 | 1 | € 65.449,09 |
| | | 16.4.1 | 10/11/2020 | 31/03/2021 | € 200.000 | 3 | 3 | | € 198.810 | 3 | € 198.249,09 |
| | | 7.5.1 A | 01/09/2021 | 02/12/2021 | € 100.000 | | in istruttoria GAL | | | | |
| | | 7.5.1 B | 01/09/2021 | 02/12/2021 | € 400.000 | | in istruttoria GAL | | | | |
| | | 7.5.1 C | 01/09/2021 | 02/12/2021 | € 100.000 | | in istruttoria GAL | | | | |
| | | 1.2.1 | Gestione diretta GAL | | | | | | | | 2 |
| 3 | POLLINO SVILUPPO | 4.1.1 | 14/02/2019 | 31/05/2019 | € 480.000 | 14 | 11 | | € 541.621 | 9 | € 472.905 |
| | | 6.2.1 | 22/10/2019 | 15/01/2020 | € 100.000 | 4 | 1 | | € 50.000 | 1 | € 50.000 |
| | | 16.3.1 | 18/12/2020 | 02/04/2021 | € 120.000 | 2 | in istruttoria GAL | | | | |
| | | 7.5.1 | 28/10/2021 | 31/03/2022 | € 250.000 | bando aperto | | | | | |
| | | 1.2.1 | Gestione diretta GAL | | | | | | | | 2 |
| 4 | SILA | 4.1.1 | 30/01/2019 | 06/05/2019 | € 300.000 | 16 | 6 | | € 162.776 | 6 | € 162.776 |
| | | 6.4.1 | 19/03/2019 | 07/06/2019 | € 300.000 | 5 | 1 | | € 30.000 | 2 | € 45.234 |
| | | 16.3.1 | 11/06/2019 | 15/10/2019 | € 90.000 | 2 | 2 | | € 59.992 | 2 | € 59.992 |
| | | 6.2.1 | 15/07/2019 | 11/11/2019 | € 480.000 | 26 | 21 | € 360.000 | € 480.000 | 21 | € 840.000 |
| | | 4.1.1(2° bando) | 28/11/2019 | 14/02/2020 | € 100.000 | 11 | 7 | € 400.000 | € 200.207 | 7 | € 200.207 |
| | | 4.1.1 (3° bando) | 03/12/2020 | 15/02/2021 | € 37.000 | 7 | 5 | | € 95.883 | 5 | € 95.883 |
| | | 6.4.1 (2° bando) | 05/10/2020 | 21/12/2020 | € 54.700 | 3 | 3 | € 25.644 | € 80.080 | 3 | € 80.080 |
| | | 16.4.1 | 23/05/2020 | 25/07/2020 | € 200.000 | 5 | 5 | | € 250.000 | 2 | € 99.600 |
| | | 16.4.1 (2° bando) | 15/12/2020 | 26/02/2021 | € 80.000 | 6 | 6 | € 330.000 | € 226.000 | 6 | € 217.600 |
| | | 7.5.1 | 08/03/2021 | 28/05/2021 | € 400.000 | 5 | 3 | | € 248.794 | 3 | 241.194 |
| | | 7.5.1 (2° bando) | 25/08/2021 | 24/10/2021 | € 150.000 | 1 | 1 | | € 149.993 | in istruttoria ADG | |
| | | 7.6.1 | 24/06/2021 | 03/11/2021 | € 600.000 | 3 | 2 | | € 100.000 | in istruttoria ADG | |
| | | 7.6.1 (2° bando) | 15/11/2021 | 14/01/2021 | € 350.000 | 3 | in istruttoria GAL | | | | |
| | | 16.3.2 | 06/04/2021 | 23/06/2021 | € 200.000 | 3 | 3 | | € 109.300 | 3 | 109.300 |




| GAL | Intervento | Data pubblicazione bando | Scadenza bando (incluse proroghe) | Dotazione finanziaria | Domande pervenute | GRADUATORIE PROVVISORIE | | | GRADUATORIE DEFINITIVE | | |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | N. domande ammissibili | Rimodulazione dotazione bando | Importo ammissibile | N. domande finanziate | Importo concesso | |
| 5 | VALLE DEL CRATI | 4.1.1 | 11/03/2019 | 05/06/2019 | € 941.500 | 32 | 3 | | € 149.145 | 2 | € 102.957 |
| | | 6.4.1 | 11/11/2019 | 26/02/2020 | € 723.583 | 6 | 4 | | € 146.174 | 3 | € 104.692 |
| | | 4.2.1 | 04/03/2020 | 18/06/2020 | € 360.000 | 2 | 2 | | € 103.158 | 1 | € 47.190 |
| | | 7.4.1 | 14/07/2020 | 14/07/2021 | € 650.000 | 19 | 16 | | € 275.192 | 16 | € 275.192 |
| | | 7.4.1 Aree interne | 14/07/2020 | 30/03/2021 | € 67.465 | 3 | 2 | | € 61.288 | 2 | € 61.288 |
| | | 4.1.1 (2° bando) | 04/11/2020 | 18/02/2021 | € 1.090.005 | 27 | 18 | | € 979.040 | 18 | € 979.040 |
| | | 4.1.1 (3° bando) | 22/07/2021 | 15/09/2021 | € 700.000 | 5 | 3 | | € 158.380 | 3 | € 158.380 |
| | | 4.2.1 (2° bando) | 07/07/2020 | 07/10/2020 | € 232.646 | 2 | 2 | | € 55.968 | 1 | € 55.968 |
| | | 7.4.1 (2° bando) | 21/10/2021 | 15/12/2021 | € 374.808 | 10 | in istruttoria GAL | | | | |
| | | 7.4.1 Aree interne (2° bando) | 27/10/2021 | 30/11/2021 | € 6.177 | 10 | in istruttoria GAL | | | | |
| | | 4.1.1 (4° bando) | 11/11/2021 | 24/02/2022 | € 836.366 | bando aperto | | | | | |
| | | 1.2.1 | Gestione diretta GAL | | | | | | | | 1 |
| 6 | STS - Savuto, Tirreno, Serre Cosentine | 4.1.1-4.1.3-4.1.4 | 04/02/2019 | 18/04/2019 | € 656.136 | 24 | 7 | | € 209.438 | 7 | € 202.534 |
| | | 6.4.1 | 27/06/2019 | 06/12/2019 | € 325.000 | 14 | 5 | | € 157.898 | 5 | € 157.898 |
| | | 6.2.1 | 27/06/2019 | 06/12/2019 | € 500.000 | 35 | 11 | | € 385.000 | 9 | € 315.000 |
| | | 4.1.1-4.1.3-4.1.4 (2° bando) | 20/05/2020 | 31/07/2020 | € 285.000 | 23 | 10 | | 302769,23 | 10 | € 300.924 |
| | | 4.2.1 | 20/05/2020 | 31/07/2020 | € 250.000 | 3 | 2 | | € 56.085 | 2 | € 56.085 |
| | | 7.4.1 | 20/05/2020 | 23/10/2020 | € 450.000 | 8 | 6 | | € 311.903 | 6 | € 311.903 |
| | | 4.1.1 - Castaneti da frutto | 13/11/2020 | 29/12/2020 | € 55.000 | 7 | 4 | | € 19.299 | 4 | € 19.299 |
| | | 16.3.1 | 01/10/2020 | 11/01/2021 | € 150.000 | 3 | 3 | | € 117.887 | 3 | € 117.887 |
| | | 4.2.1 (2° bando) | 22/12/2020 | 15/03/2021 | € 93.015 | 2 | 1 | | € 30.641 | 1 | € 30.641 |
| | | 6.4.1 (2° bando) | 22/12/2020 | 15/03/2021 | € 92.102 | 7 | 3 | | € 101.155 | 3 | € 101.155 |
| | | 4.1.1 - Castaneti da frutto (2° bando) | 12/02/2021 | 15/03/2021 | € 35.700 | 6 | 5 | | € 24.792 | 5 | € 24.792 |
| | | Pacchetto giovani 6.1.1 | 29/07/2021 | 31/01/2022 | € 100.000 | | | | | | |
| | | 4.1.2 | 29/07/2021 | 31/01/2022 | € 90.000 | bando aperto | | | | | |
| | | 4.1.3 | 29/07/2021 | 31/01/2022 | € 20.000 | | | | | | |
| | | 4.1.4 | 29/07/2021 | 31/01/2022 | € 30.000 | | | | | | |
| | | 7.4.1 (2° bando) | 30/07/2021 | 31/01/2022 | € 138.000 | bando aperto | | | | | |
| | | 7.5.1 aree interne | 15/11/2021 | 31/01/2022 | € 69.860 | bando aperto | | | | | |
| | | 16.4.1 aree interne | 08/11/2021 | 31/01/2022 | € 100.000 | bando aperto | | | | | |
| 4.1.1-4.1.3-4.1.4 (3° bando) | 20/12/2021 | 18/02/2022 | € 181.819 | bando aperto | | | | | | | |
| 1.2.1 | Gestione diretta GAL | | | | | | | | 1 | € 175.000 | |
| 7 | KROTON | 4.1.1 | 11/02/2019 | 17/05/2019 | € 450.000 | 48 | 28 | | € 1.243.216 | 10 | € 448.510 |
| | | 6.4.1 | 16/05/2019 | 13/09/2019 | € 250.000 | 3 | 3 | | € 115.735 | 2 | € 68.310 |
| | | 4.2.1 | 16/05/2019 | 25/07/2019 | € 500.000 | BANDO SOSPESO | | | | | |
| | | 4.2.1 (2° bando) | 26/11/2019 | 30/05/2020 | € 500.000 | 9 | 4 | | € 195.854 | 9 | € 334.310 |
| | | 6.4.1 (2° bando) | 22/03/2021 | 20/05/2021 | € 181.690 | 1 | 0 | | € 0 | 0 | € 0 |
| | | 3.2.1 | 17/05/2021 | 15/06/2021 | € 168.025 | 1 | 1 | | € 168.000 | 1 | € 168.000 |
| | | 7.4.1 | 05/07/2021 | 30/07/2021 | € 150.000 | 7 | 2 | | € 60.000 | 2 | € 60.000 |
| | | 7.5.1 | 05/07/2021 | 30/07/2021 | € 489.875 | 7 | 3 | | € 375.512 | in istruttoria AdG | |
| | | 4.1.1 (2° bando) | 20/10/2021 | 15/12/2021 | € 100.917 | 14 | in istruttoria GAL | | | | |
| | | 4.2.1 (3° bando) | 20/10/2021 | 15/12/2021 | € 68.487 | 3 | in istruttoria GAL | | | | |
| | | 6.4.1 (3° bando) | 20/10/2021 | 15/12/2021 | € 181.690 | 1 | in istruttoria GAL | | | | |
| | | 1.2.1 | Gestione diretta GAL | | | | | | | | 1 |
| 8 | DUE MARI | 16.4.1 | 23/04/2019 | 01/07/2019 | € 420.000 | 4 | 0 | | € 0 | 0 | € 0 |
| | | 16.4.1 (2° bando) | 25/02/2020 | 19/05/2020 | € 420.000 | 4 | 4 | | € 320.704 | 4 | € 320.704 |
| | | 4.1.1 | 23/04/2018 | 01/07/2019 | € 796.252 | 24 | 4 | | € 207.226 | 4 | € 207.226 |
| | | 6.4.1 | 02/06/2020 | 13/07/2020 | € 945.834 | 12 | 6 | | € 175.335 | 6 | € 175.335 |
| | | 6.4.1 lett. E) | 18/06/2020 | 27/07/2020 | € 291.660 | 9 | 5 | | € 212.097 | 5 | € 212.097 |
| | | 4.1.1 (2° bando) | 10/03/2021 | 26/04/2021 | € 585.687 | 31 | 23 | | € 747.934 | in istruttoria AdG | |



| GAL | Intervento | Data pubblicazione bando | Scadenza bando (includere proroghe) | Dotazione finanziaria | Domande pervenute | GRADUATORIE PROVVISORIE | | | GRADUATORIE DEFINITIVE | | |
|-------|-----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | N. domande ammissibili | Rimodulazione dotazione bando | Importo ammissibile | N. domande finanziate | Importo concesso | |
| 9 | TERRE VIBONESI | 4.1.1 | 14/12/2018 | 10/04/2019 | € 1.460.000 | 40 | 39 | € 1.406.926 | € 1.521.491 | 35 | € 1.403.901 |
| | | 6.2.1 | 14/12/2018 | 10/04/2019 | € 300.000 | 19 | 13 | | € 325.000 | 11 | € 275.000 |
| | | 6.4.1 | 14/05/2019 | 31/07/2019 | € 505.000 | 5 | 3 | | € 129.709 | 3 | € 138.536 |
| | | 4.2.1 | 12/09/2019 | 31/12/2019 | € 400.000 | 13 | 11 | € 360.372 | € 405.547 | 10 | € 366.064 |
| | | 7.4.1 Aree interne | 25/05/2020 | 23/10/2020 | € 213.155 | 7 | 6 | | € 281.509 | 4 | € 179.545 |
| | | 6.2.1 (2° bando) | 25/05/2020 | 27/07/2020 | € 75.000 | 27 | 24 | € 875.000 | € 600.000 | 22 | € 550.000 |
| | | 7.3.2 Aree interne | 30/10/2020 | 19/02/2021 | € 150.000 | 6 | 5 | | € 172.902 | 4 | € 147.902 |
| | | 4.1.1 (2° bando) | 28/05/2021 | 03/11/2021 | € 81.173 | 30 | | in istruttoria GAL | | | |
| | | 1.2.1 | 18/06/2021 | 20/09/2021 | € 350.000 | 2 | 1 | | € 200.000 | 1 | € 200.000 |
| | | 1.2.1 (2° bando) | 24/11/2021 | 30/12/2021 | € 150.000 | 2 | | in istruttoria GAL | | | |
| 1.2.1 | Gestione diretta GAL | | | | | | | | 1 | € 200.000 | |
| 10 | SERRE CALABRESI | 6.4.1 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | € 600.000 | 9 | 6 | | € 221.554 | 6 | € 221.554 |
| | | 6.2.1 | 08/05/2019 | 31/07/2019 | € 733.642 | 57 | 24 | € 960.000 | € 960.000 | 20 | € 796.536 |
| | | 6.4.1 (2° bando) | 09/09/2019 | 02/12/2019 | € 378.446 | 15 | 10 | | € 363.004 | 8 | € 225.445 |
| | | Bando multi-misura 16.3.1-4.1.1-4.1.3-4.1.4-4.2 | 14/05/2020 | 18/03/2021 | € 850.000 | 2 su 16.3.1+19 su pacch. aggr. | 0 | | € 0 | 0 | |
| | | 7.4.1 Aree interne | 28/09/2020 | 15/02/2021 | € 200.000 | 13 | 2 | | € 37.928 | 2 | € 37.928 |
| | | 7.5.1 | 15/03/2021 | 15/07/2021 | € 240.000 | 17 | 8 | | € 197.491 | in istruttoria AdG | |
| | | 7.4.1 Aree interne (2° bando) | 07/05/2021 | 14/06/2021 | € 162.072 | 11 | 6 | | € 148.443 | in istruttoria AdG | |
| | | 7.6.1. | 13/09/2021 | 13/12/2021 | € 215.000 | 22 | | in istruttoria GAL | | | |
| | | Bando multi-misura 16.3.1-4.1.1-4.1.3-4.1.4-4.2 | 07/05/2021 | 14/06/2021 | € 850.000 | 4 su 16.3.1+22 su pacch. aggr. | 4 (16.3.1) + 9 (pacch. Aggr) | | € 145.703 | in istruttoria AdG | |
| | | 1.2.1 | Gestione diretta GAL | | | | | | | | 1 |
| 11 | BASSO TIRRENO REGGINO | 4.1.1 | 06/02/2019 | 19/04/2019 | € 841.735 | 6 | 6 | | € 106.426 | 6 | € 95.795 |
| | | 6.4.1 | 06/03/2019 | 20/05/2019 | € 350.000 | 1 | 0 | | € 0 | 0 | € 0 |
| | | 4.2.1 | 09/07/2019 | 11/10/2019 | € 200.000 | 2 | 1 | | € 40.000 | 0 | € 0 |
| | | 6.4.1 (2° bando) | 27/09/2019 | 02/12/2019 | € 317.000 | 2 | 1 | | € 20.000 | 1 | € 19.791 |
| | | 4.1.1 (2° bando) | 27/09/2019 | 02/12/2019 | € 735.092 | 9 | 3 | | € 48.577 | 3 | € 48.577 |
| | | 4.2.1 (2° bando) | 22/06/2020 | 23/10/2020 | € 160.000 | 2 | | in istruttoria GAL | | | |
| | | 6.4.1 (3° bando) | 18/06/2020 | 23/10/2020 | € 330.000 | 6 | | in istruttoria GAL | | | |
| | | 4.1.1 (3° bando) | 18/06/2020 | 23/10/2020 | € 677.945 | 14 | | in istruttoria GAL | | | |
| 12 | TERRE LOCRIDEE | 4.1.1 (1° bando) | 07/02/2019 | 30/04/2019 | € 2.005.674 | 64 | 38 | | € 1.436.541 | 40 | € 1.436.541 |
| | | 6.4.1 (1° bando) | 28/05/2018 | 24/05/2019 | € 331.807 | 6 | 1 | | € 47.237 | 1 | € 47.237 |
| | | 4.2.1 | 04/07/2019 | 18/10/2019 | € 800.000 | 18 | 6 | | € 252.968 | 6 | € 252.968 |
| | | 16.2.1 | 25/02/2020 | 31/07/2020 | € 160.000 | 7 | 5 | | € 200.000 | 5 | € 200.000 |
| | | 6.2.1 | 19/05/2020 | 30/06/2020 | € 150.000 | 19 | 11 | | € 150.000 | 3 | € 150.000 |
| | | 7.4.1 Aree interne | 12/06/2020 | 15/07/2020 | € 100.000 | 0 | 0 | | € 0 | 0 | € 0 |
| | | 7.4.1 Aree interne (2° bando) | 23/07/2020 | 08/08/2020 | € 100.000 | 0 | 0 | | € 0 | 0 | € 0 |
| | | 4.1.1 (2° bando) | 06/10/2020 | 15/12/2020 | € 569.134 | 92 | | in istruttoria GAL | | | |
| | | 6.4.1 (2° bando) | 02/11/2020 | 30/09/2021 | | 1 | 0 | | € 0 | 0 | € 0 |
| | | 4.1.1 aree interne | 02/11/2020 | 15/02/2021 | 68.662,60 | 4 | 4 | | € 68.663 | 4 | € 68.663 |
| | | 7.4.1 Aree interne (3° bando) | 18/12/2020 | 18/01/2021 | € 100.000 | 1 | 1 | | € 100.000 | 1 | € 100.000 |
| | | 6.4.1 (3° bando) | 23/07/2021 | 15/11/2021 | € 284.571 | 3 | | in istruttoria GAL | | | |
| 13 | AREA GRECANICA | 6.2.1 | 06/09/2021 | 07/03/2022 | 200.000 € | bando aperto | | | | | |
| | | 16.4.1 | 06/09/2021 | 07/03/2022 | 60.000 € | bando aperto | | | | | |
| | | 7.5.1 | 06/09/2021 | 20/10/2021 | | revocato | | | | | |
| | | 7.6.1 | 06/09/2021 | 20/10/2021 | | revocato | | | | | |
| | | 7.5.1 (2° bando) | 09/12/2021 | 07/03/2022 | 380.000 € | bando aperto | | | | | |
| | | 7.6.1 (2° bando) | 09/12/2021 | 07/03/2022 | 251.947 € | bando aperto | | | | | |



Avanzamento spesa GAL




FONTE: Elaborazioni dell'AT sulla base dei dati di spesa aggiornati al 31/12/2021 dal Kit n.125 dell'OP ARCEA

Intervento 19.1.1 - Sostegno preparatorio – FA 6B




Intervento 19.2.1 - Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader – FA 6B



FONTE: Elaborazioni dell'AT sui dati di spesa aggiornati al 31/12/2021 dal Kit n.125 dell'OP ARCEA

Intervento 19.3.1 - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale – FA 6B



Intervento 19.4.1 - Costi di gestione e animazione – FA 6B




FONTE: Elaborazioni dell'AT sui dati di spesa aggiornati al 31/12/2021 dal Kit n.125 dell'OP ARCEA


Strumenti finanziari

- Accordo di finanziamento tra FEI e Regione Calabria in vigore dal 28/11/2017
- Call per la manifestazione di interesse per la selezione degli intermediari finanziari pubblicata il 24/01/2018 (scaduta il 15/10/2018)
- Presentazione della domanda di sostegno il 12/03/2018
- Primo pagamento effettuato nel 2018: 25% del totale per ciascun intervento
- In Calabria sono presenti 3 istituti di Credito che hanno sottoscritto con il FEI un accordo operativo: Credem, Iccrea Banca Impresa e Monte Paschi Siena
- Totale prestiti erogati al 30/06/2021: € 2.062.000
- Totale destinatari finali al 30/06/2021: 6 (8 operazioni di investimento)

Intervento 4.1.5 - Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - *strumenti finanziari* - FA 2A



Intervento 4.2.2 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli - *strumenti finanziari* - FA 3A



FONTE: Elaborazioni dell'AT sui dati di spesa aggiornati al 31/12/2021 dal Kit n.125 dell'OP ARCEA

Legenda

Legenda Priorità

| Priorità del programma (P) | | Focus Area (FA) |
|----------------------------|---|---|
| P1 | Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali | <p>1A. Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali</p> <p>1B. Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali</p> <p>1C. Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale</p> |
| P2 | Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole | <p>2A. Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività</p> <p>2B. Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale</p> |
| P3 | Favorire l'organizzazione della filiera agroalimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo | <p>3A. Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali</p> <p>3B. Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali</p> |
| P4 | Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura | <p>4A. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa</p> <p>4B. Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi</p> <p>4C. Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi</p> |
| P5 | Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale | <p>5A. Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura</p> <p>5B. Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare</p> <p>5C. Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della "bioeconomia"</p> <p>5D. Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura</p> <p>5E. Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale</p> |
| P6 | Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali | <p>6A. Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione</p> <p>6B. Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali</p> |

Legenda Misure e Interventi del Programma

| Elenco Misure e interventi del programma | | | Focus Area | Parole chiave |
|--|---|--|--------------------------|---|
| M01 | Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione | Intervento 1.1.1 - Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione delle competenze | Trasversal e su tutte FA | Formazione professionale |
| | | Intervento 1.2.1 - Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione | | Azioni di informazione |
| M02 | Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole | Intervento 2.1.1 - Erogazione di servizi di consulenza | Trasversal e su tutte FA | Servizi di consulenza |
| M03 | Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari | Intervento 3.1.1 - Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità | 3A | Introduzione regimi di qualità |
| | | Intervento 3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni | 3A | Informazione e promozione qualità |
| M04 | Investimenti in immobilizzazioni materiali | Intervento 4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole | 2A | Investimenti |
| | | Intervento 4.1.2 - Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore | 2B | Investimenti e giovani |
| | | Intervento 4.1.3 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole | 5A | Investimenti per le risorse idriche |
| | | Intervento 4.1.4 - Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole | 5C | Investimenti per le energie rinnovabili |
| | | Intervento 4.2.1 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli | 3A | Investimenti in trasformazione e commercializzazione |
| | | Intervento 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture | 2A | Investimenti in infrastrutture |
| | | Intervento 4.3.2 - Investimenti in infrastrutture per una gestione efficiente delle risorse irrigue | 5A | Investimenti in infrastrutture irrigue |
| | | Intervento 4.4.1 - Investimenti non produttivi in ambiente agricolo | 4A | Investimenti non produttivi |
| | | Intervento 4.4.2 - Attrezzature in difesa della biodiversità | 4A | Difesa biodiversità |
| M05 | Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione | Intervento 5.1.1 - Investimenti di prevenzione per ridurre le conseguenze di probabili eventi alluvionali | 3B | Prevenzioni da eventi alluvionali |

| Elenco Misure e interventi del programma | | | Focus Area | Parole chiave |
|--|---|---|------------|---|
| M06 | Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese | Intervento 6.1.1 - Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori | 2B | Avviamento nuove imprese e giovani |
| | | Intervento 6.2.1 - Aiuto all'avviamento di per nuove attività non agricole nelle aree rurali | 6A | Start-up innovative |
| | | Intervento 6.4.1 - Sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende agricole | 2A | Diversificazione e multifunzionalità |
| | | Intervento 6.4.2 - Diversificazione delle attività agricole attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili | 5C | Diversificazione e energia rinnovabile |
| M07 | Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali | Intervento 7.1.1 - Redazione e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali nelle zone rurali | 6A | Piani di sviluppo dei comuni |
| | | Intervento 7.1.2 - Redazione e aggiornamento di piani di tutela e di gestione dei siti Natura2000 nelle aree rurali | 4A | Piani di gestione dei siti Natura2000 |
| | | Intervento 7.2.1 - Investimenti per la creazione di impianti per la produzione di energia e calore da fonti rinnovabili nelle aree rurali | 5C | Investimenti in fonti rinnovabili |
| | | Intervento 7.3.1 - Investimenti di accesso alla banda larga e ultra-larga nelle aree rurali | 6C | Banda larga |
| | | Intervento 7.3.2 - Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali | 6C | Crescita digitale |
| | | Intervento 7.4.1 - Investimenti per l'introduzione, il miglioramento o l'espansione di servizi di base a livello locale | 6A | Servizi di base |
| M08 | Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste | Intervento 8.1.1 - Imboschimento e creazione di aree boscate | 5E | Imboschimento |
| | | Intervento 8.3.1 - Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali | 4C | Prevenzione danni |
| | | Intervento 8.4.1 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici | 4C | Ripristino foreste |
| | | Intervento 8.5.1 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali | 5E | Investimenti forestali per la resilienza |
| | | Intervento 8.6.1 - Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali | 2A | Investimenti in tecnologie forestali |
| M09 | Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori | Intervento 9.1.1- Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale | 3A | Associazioni produttori |

| Elenco Misure e interventi del programma | | | Focus Area | Parole chiave |
|--|---|--|------------|--|
| M10 | Pagamenti agro-climatico-ambientali | Intervento 10.1.1 - Produzione integrata | 4C | Produzione integrata |
| | | Intervento 10.1.2 - Colture permanenti in area ad elevata vulnerabilità ambientale | 4C | Colture permanenti |
| | | Intervento 10.1.3 - Preservazione della biodiversità: colture a perdere | 4A | Colture a perdere |
| | | Intervento 10.1.4 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato | 4A | Conversione a pascoli |
| | | Intervento 10.1.5 - Difesa del suolo ed incremento sostanza organica | 5E | Sostanza organica |
| | | Intervento 10.1.6 - Preservazione della biodiversità: Cedro | 4A | Cedro |
| | | Intervento 10.1.7 - Preservazione della biodiversità: Bergamotto | 4A | Bergamotto |
| | | Intervento 10.1.8 - Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale | 4A | Razze animali autoctone |
| | | Intervento 10.1.9 - Apicoltura per la preservazione della biodiversità. | 4A | Apicoltura |
| M11 | Agricoltura biologica | Intervento 11.1.1 - Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche | 4B | Avvio agricoltura biologica |
| | | Intervento 11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica | 4B | Mantenimento agricoltura biologica |
| M13 | Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici | Intervento 13.1.1 - Indennità compensative a favore delle zone montane | 4C | Indennità zone montane |
| | | Intervento 13.2.1 - Indennità compensative a favore di altre aree con altri vincoli naturali, diverse dalle aree montane | 4C | Indennità altre zone svantaggiate |
| M14 | Benessere degli animali | Intervento 14.1.1 - Benessere degli animali | 3A | Benessere animale |
| M16 | Cooperazione | Intervento 16.1.1 - Supporto alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI | 2A | Gruppi Operativi PEI |
| | | Intervento 16.2.1 - Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale | 2A | Sviluppo di nuovi prodotti e processi |
| | | Intervento 16.3.1 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse | 6A | Cooperazione tra piccoli operatori |
| | | Intervento 16.4.1 - Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali | 3A | Cooperazione di filiera |
| | | Intervento 16.8.1 - Stesura di piani di gestione forestale | 4C | Piani di gestione forestale |
| | | Intervento 16.9.1 - Diversificazione delle attività agricole per l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale e l'educazione ambientale | 6A | Diversificazione nel sociale |

| Elenco Misure e interventi del programma | | Focus Area | Parole chiave |
|--|--|---|---|
| M19 | Sostegno allo sviluppo locale LEADER | Intervento 19.1.1 - Sostegno preparatorio | Sostegno preparatorio |
| | | Intervento 19.2.1 - Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader | Attuazione interventi |
| | | Intervento 19.3.1 - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale | Attività di cooperazione |
| | | Intervento 19.4.1 - Costi di gestione e animazione | Costi di gestione e animazione |
| M20 | Assistenza tecnica | | |
| M21 | Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 | Intervento 21.1.1 - Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di Covid-19 | 2A Sostegno COVID-19 a agricoltori |
| | | Intervento 21.1.2 - Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-19 | 3A Sostegno COVID-19 a PMI |